

Folio Fiscal
969e8155-81b4-4698-aab5-a2ac952ec6e3

Serie: W **Folio: 1**

Número de Certificado del Emisor
00001000000408445097

Lugar y Fecha de Emisión
31050, 2017-12-07T13:53:36

PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO
HEEP530903EL1
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2017-12-07T13:53:37

Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 0000100000040624465

RFC del Cliente
MCI651010V22

Uso CFDI
101 - Construcciones

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
Municipio de Chihuahua

Residencia Fiscal **NumRegidTrib**

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
81101505	DIS1	1.00	E48	NA	Proyecto estructural para paso a desnivel inferior, ubicado en el Km. 4+300 de la carretera Chihuahua-Aldama, estimación uno y única según contrato num. 190/2017 Impuesto Traslado Base: \$ 200000.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 32000.00	\$200,000.00	\$ 200,000.00	

Estimación No. 1 y única
Retenciones pagadas en el contrato
C.M.I.C. del 0.2% = \$400.00
D.I.F. del 0.2% = \$400.00
Suma descuentos = \$800.00
Neto a recibir = \$231,200.00

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aKOU1ZIRh+qA/L64U8FHEKB3pBFOAR6EZqOmms0Nu7G3Fite1kJ2fbaIS4STDWxZrxYG1AFTXVR3sFIOFWbxaNzGIL1y04eWWyQdIFF68k06e4PAbavvLnNeazc2g7xRBZ/e0smd6+z+DmbleS4u4jusSFGwN6vSBaSe8TTz23Mu7B9aWGv3ZY3ayisMKekTb6G4oG6nIRfzrznCN3INHAAoc47fQadYRD6nPONx0BfKoUteNTLkOrqY98uu/SE7S85pjNsYhJK0a2FfgtlllPueWvG8

SELLO DIGITAL DEL SAT

UQdbod9wam01m4UWzZCE2QZr8NHilsd+15YFXHJaU/cn+J9w7c4IX97U/VUGzWcHKdyR1NpCgs/WvBRuSoYccjqXw+XsEnFG46TXasDOZR+YEaz3qpZ2UjSywhEjzvk04zHfollAS9FXE23xgkHVAuJlcSylUBqBz4s06y5eYdHGKXGZuPAUa/d+JT9LnQRTYVFm1OK8a6thA+Xc/dwIKoBBysZQz7lpRrF2AZRHIDf2bDpE2uW03oSYxHD+2/llLImeU7LioEepBpJMDZUk37mIp+bjvQJ0YAJkN917Uihx1NB8ctuENbY9qWH5GcQUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|969e8155-81b4-4698-aab5-a2ac952ec6e3|2017-12-07T13:53:37|AUR100128NN3|aKOU1ZIRh+qA/L64U8FHEKB3pBFOAR6EZqOmms0Nu7G3Fite1kJ2fbaIS4STDWxZrxYG1AFTXVR3sFIOFWbxaNzGIL1y04eWWyQdIFF68k06e4PAbavvLnNeazc2g7xRBZ/e0smd6+z+DmbleS4u4jusSFGwN6vSBaSe8TTz23Mu7B9aWGv3ZY3ayisMKekTb6G4oG6nIRfzrznCN3INHAAoc47fQadYRD6nPONx0BfKoUteNTLkOrqY98uu/SE7S85pjNsYhJK0a2FfgtlllPueWvG8||

CFDI Versión: 3.3
Moneda: MXN

Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 200,000.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 32,000.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 - 0.160000 %	\$ 32,000.00
TOTAL	\$ 232,000.00

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:


4

Verificar CFDI

* Datos obligatorios





RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HEEP530903EL1	PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
969E8155-81B4-4698-AAB5-A2AC952EC6E3	2017-12-07T13:53:36	2017-12-07T13:53:37	AQR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$232,000.00	Ingreso	Vigente	



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 190/2017	CONTRATADOS
OBRA: PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL INFERIOR, UBICADO EN EL KM. 4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA	ESTIMACIÓN No. 1 Y UNICA	\$ 232,000.00 CON IVA
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD 28°40'22.21"N 106° 1'11.27"O	PERÍODO EJEC. 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
UBICACIÓN: KM4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 232,000.00 CON IVA
CONTRATISTA: ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC HEEP-530903-EL1	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 232,000.00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 200,000.00	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 200,000.00	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$ 400.00
0.2% DIF	\$ 400.00
SUMA DESCUENTOS	\$ 800.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 200,000.00
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 200,000.00
I.V.A.	\$ 32,000.00
TOTAL	\$ 232,000.00

(CON LETRA)

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 0/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 800.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 231,200.00

AUTORIZO

ELABORO

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA RESIDENTE D.O.P.M. ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

30 DE NOVIEMBRE DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 231,200.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 0/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 Y UNICA CONTRATO No. 190/2017 POR LA CANTIDAD DE: \$ 232,000.00
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 0/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL INFERIOR, UBICADO EN EL KM. 4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-
ALDAMA

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	200,000.00
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	200,000.00
	IVA	\$	32,000.00
	TOTAL	\$	232,000.00
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. DEL 0.2%	400.00		
D.I.F. DEL 0.2%	400.00		
SUMA	800.00		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 232,000.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 232,000.00
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 232,000.00
POR EJERCER	\$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -		\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 400.00		\$ 400.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00

R E C I B I M O S



ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO
HEEP-530903-EL1

OBRA: PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL INFERIOR, UBICACIÓN KM4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA No. CONTRATO: 190/2017
UBICADO EN EL KM. 4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA ESTIMACIÓN No. 1 Y ÚNICA

CONTRATISTA: ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO PERÍODO: 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

NORMALES

PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL INFERIOR, UBICADO 200,000.00
EN EL KM 4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA 200,000.00

EXCEDENTES

0.00

EXTRAS


0.00

SUBTOTAL	200,000.00
I.V.A.	32,000.00
TOTAL	232,000.00

POR EL CONTRATISTA


ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.


C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

OBRA: PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL INFERIOR, UBICADO EN EL KM. 4+300 DE LA CARRETERA
CHIHUAHUA-ALDAMA

UBICACIÓN KM4+300 DE LA
CARRETERA
CHIHUAHUA-ALDAMA

Nº. CONTRATO: 190/2017

CONTRATISTA:

ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

PERIODO: 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
ESTIMACIÓN Nº. 1 Y ÚNICA

OBRA NORMAL

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	IGUM. ANTERIO		
1.0	PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL INFERIOR, UBICADO EN EL KM. 4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA.	PROYECTO	1.00	1.00	0.00	200,000.00	200,000.00
2.0	PRELIMINARES						
3.0	MECANICA DE SUELOS						
4.0	ANTEPROYECTO						
5.0	PROYECTO						
6.0	PLANOS						
7.0	MEMORIA DE CALCULO						
7.0	PLANOS AS-BUILT						

POR EL CONTRATISTA



ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

HOJA 1 / 1


CONTRATISTA
ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

Chihuahua, Chih., 30 de Noviembre del 2017

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.

ESTIMADO INGENIERO:


En relación con el contrato de prestación de servicios No. 190-2017 de fecha 21 de Noviembre del 2017, consistente en "Elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos y Proyecto Estructural del Paso a Desnivel Carretera Aldama y C. Club de Leones en Cd. Chihuahua, Chih.", me permito hacer entrega de lo siguiente:

- Estudio de mecánica de suelos
- Memoria de calculo
- Planos estructurales
 - S-01 Plano General
 - S-02 Plano de Losa
 - S-03 Corte Longitudinal
 - S-04 Elevación Estribo 1 y 2
 - S-05 Plano de Banqueta, Barandal y Parapeto

Sin otro particular por el momento me despido muy atentamente:



ING. PEDRO I. HERNANDEZ ESCOBEDO



RECIBIDO
30 NOV 2017
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA MISCOMI

