



Construcciones S.A. de C.V.

PEMEG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CALLE BOSQUE DE YURIRIA No. 2505 FRACC. SICOMORO TEL. Y FAX. (614) 423-5573 C.P. 31205 CHIHUAHUA CHIH.

FACTURA

541

PCO031028B81

Admon.pemeg@yahoo.com.mx

VENDIDO A:	FECHA
RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22 DIRECCIÓN: Calle Mina No. 408, Zona Centro, Chihuahua Chihuahua, México, 31150	Diciembre 20 2017 - 15:37:58 Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	Estimacion 1(Primera) y unica referente a la rehabilitacion de elementos estructurales de cubierta en crucero, transeptos y abside, en Templo san juan bautista, en la colonia Nombre de dios, Cd chihuahua.	216,341.79	216,341.79

CONTRATO 192/2017

ALCANCE DE LA ESTIMACION: 216,341.79

SUBTOTAL: 216,341.79

IVA: 34,614.69

TOTAL: 250,956.48

MENOS RETENCIONES CONTRACTUALES:

0.2% C.M.I.C. 432.68

0.2% DIF 432.68

TOTAL DE RETENCIONES: 865.36

NETO A RECIBIR: \$250,091.12



SUBTOTAL:	216,341.79
I.V.A.:	34,614.69
TOTAL:	250,956.48

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 02 Cuenta de Pago: NO APLICA PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Expedido en: BOSQUE DE YURIRIA 2505, FRACC. LOS SICOMOROS, 31205, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

**CADENA ORIGINAL:**

||1.0|0180442C-DSA3-46B2-8F3F-8D3A800CA3D0|2017-12-20T16:39:10|DoKdZVqHvCbYmCZRSBIXNjp9h0ivHgrGR+El
 ie2Rt1GR/ZMb22k8cZkt5PrtRvabON1MaP4D6T+X4mMQPOwJPL7Nm677X/GI7I3Fd48O3EeDrJZcFxaQYJuu+Ka3fM8ZOH
 2Jj8MkrJmhEVZbft7H/bgRkhTpkjUZOSw-[00001000000404486074]|

SELLO DIGITAL:**SERIE DEL CERTIFICADO:** 0000100000030208339

DoKdZVqHvCbYmCZRSBIXNjp9h0ivHgrGR+Elie2Rt1GR/ZMb22k8cZkt5PrtRvabON1MaP4D6T+X4mMQPOwJPL7Nm677X/G
 I7I3Fd48O3EeDrJZcFxaQYJuu+Ka3fM8ZOH2Jj8MkrJmhEVZbft7H/bgRkhTpkjUZOSw=

FOLIO FISCAL: 0180442C-DSA3-46B2-8F3F-8D3A800CA3D0

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Diciembre 20 2017 - 16:39:10

SELLO DEL SAT: cTo3i/AyTQaWqleHXLY7zO6FTaPbPhENOKAbHNNfhpVH/OKrHod8lRwbN9EHAm9fg9KFD2EqmQECbL1cIsNX5Rv/UEV6TOG+vw
 gDRWN3PgtLKp98/bL77c6kvOOq/hWxg8Myhm6icJezL8OEMCGhwUq05i+TJuCaZ5I3m/Zp72y9VlzG2VDvaC1SX2cKApQVG6se4
 ZDkboSVX8ewd73cmVsljHFa1CauM3pb+e+CHKxegmrEofH4j6N7q5o3B2rnoBXIA7tgZpnvd/SGUwka/345CX7M4GYKdJb2
 avUvAmUj3ID+SbuYU5ScYd2CIXrZ1jLnG5TP6Pg==

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR A LA ORDEN DE **PEMEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH. EL DÍA _____
 DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____

SI ESTE PAGARE NO SE CUBIERA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERÉS MORATORIO DEL _____ % MENSUAL.

NOMBRE

FECHA

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SHCP



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

C

W
H

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor

PCO031028B81

Nombre o razón social del emisor

PEMEG CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

0180442C-D5A3-46B2-8F3F-8D3A800CA3D0

Fecha de expedición

2017-12-20T15:37:58

Fecha certificación SAT

2017-12-20T16:39:10

PAC que certificó

MAS081024720

Total del CFDI

\$250,956.48

Efecto del comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente

PEMEG
Construcciones S.A. de C.V.
CALLE BOSQUE DE YURIRIA 2505
TEL. (614) 423-5573

CHIHUAHUA, CHIH. 20/12/2017

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No.1 1 (UNICA) CON FACTURA 541 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REHABILITACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO,TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN
TEMPLO "SAN JUAN BAUTISTA" EN LA COL. NOMBRE DE DIOS

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 21/NOVIEMBRE/2017 - 5/DICIEMBRE/2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$250.956,48 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN
QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

PEMEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE

ESTE PROGRAMA Y / O PROYECTO DE INVERSION , ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO , POR PARTIDO POLITICO ALGUNO , Y SUS RECURSOS
PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA , Y / O PROYECTO DE INVERSION CON FINES
POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS , DE ESTE PROGRAMAY 7 O PROYECTO DE
INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: MUNICIPAL	CONTRATO No. 192/2017	CONTRATADOS
OBRA: REHABILITACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO, TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN TEMPLO "SAN JUAN BAUTISTA" EN LA COL. NOMBRE DE DIOS	ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)	\$ 250.956,48 CON IVA
REFERENCIA LONG:-106.0784 LAT: 28.6814	PERÍODO EJEC. 21/NOVIEMBRE/2017 - 5/DICIEMBRE/2017	
UBICACIÓN: COLONIA NOMBRE DE DIOS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 250.956,48 CON IVA
CONTRATISTA: PEMEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC PCO-031028-B81	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 250.956,48 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
NORMALES	\$ 216.341,79	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 216.341,79	

DESCUENTOS

DIF. 0.2%	432,68
CMIC 0.2%	432,68
SUMA DESCUENTOS \$	865,36

RESUMEN


SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 216.341,79
AMORT ANTICIPO	\$ 0,00
SUB-TOTAL	\$ 216.341,79
I.V.A.	\$ 34.614,69
TOTAL	\$ 250.956,48

(CON LETRA)


(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 865,36
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 250.091,12

AUTORIZO


ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE D.O.P.M


Vo. Bo.


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA


ELABORO


PEMEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISO


ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO, POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA, Y/O PROYECTO DE INVERSION CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS, DE ESTE PROGRAMAY 7 O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO / DIR. OBRAS PUBLICAS , LA CANTIDAD DE: \$ 250.091,12
 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNICA) CONTRATO No. 192/201 OR LA CANTIDAD DE : \$ 250.956,48
 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 48/100 MN. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 REHABILITACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO,TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN TEMPLO
 "SAN JUAN BAUTISTA" EN LA COL. NOMBRE DE DIOS

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 216.341,79

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 216.341,79

IVA \$ 34.614,69

TOTAL \$ 250.956,48

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

DIF. 0.2%	432,68
CMIC 0.2%	432,68
SUMA	865,36

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
 POR EJERCER

CONTRATO

\$	250.956,48
\$	-
\$	-
\$	250.956,48
\$	250.956,48
\$	-

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL

DIF. 0.2%

0.2% C.M.I.C.

\$	-	\$	-
\$	432,68	\$	432,68
\$	432,68	\$	432,68

R E C I B I M O S

PEMEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 PCC-031026-B84

OBRA: REHABILITACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO, TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN TEMPLO "SAN JUAN BAUTISTA" EN LA COL. NOMBRE DE DIOS

UBICACIÓN COLONIA NOMBRE DE DIOS No. CONTRATO: 192/2017

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)

CONTRATIST PEMEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PERÍODO: 21/NOVIEMBRE/2017 - 5/DICIEMBRE/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

216.341,79

SUBTOTAL	216.341,79
I.V.A.	34.614,69
TOTAL	250.956,48

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, Y O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

POR EL CONTRATISTA

PEMEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARC. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

OBRA NORMAL

216.341,79

1	SUMINISTRO Y APLICACION SE SISTEMA VAPOR WET EN CANALON DE TEMPLO SAN JUAN B. QUE CONSISTE EN LIMPIEZA DEL AREA Y COLOCACION DE PRIMARIO IMPERCOAT PRIMARIO SL Y APLICACION DE DOS CAPS DE VAPOR WET INTERCALADAS POR UNA CAPA DE ELASTON REFUERZO 65 ASI COMO TERMINACION EN ELASTON 6 BLANCO PARA LOGRAR UNA MAYOR DURACION DEL SISTEMA. IMPERCOAT VAPOR WET ES UNA PASTA ASFÁLTICA DE COLOR NEGRA, FORMULADA A PARTIR DE BITÚMENES REFINADOS, MINERALES SELECCIONADOS Y FIBRAS SINTÉTICAS DISUELTAS EN SOLVENTES DE MUY RÁPIDA EVAPORACIÓN, QUE LE PROPORCIONAN EXTRAORDINARIA ADHERENCIA, RESISTENCIA Y ELASTICIDAD; ADEMÁS DE UNA TOTAL IMPERMEABILIDAD.	ML	53,50	53,50	0,00	53,50 \$	419,93	22.466,25
2	SUMINISTRO, INSTALACION Y RETIRO DE LONA DIVISORIA DE 10.60X17.00 MTS CON IMAGEN DEL ALTAR.	PZA	1,00	1,00	0,00	1,00 \$	18.770,40	18.770,40
3	INJERTO DE MADERA DE PINO EN LOMO DE VIGA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES.	PZA	8,00	8,00	0,00	8,00 \$	603,85	4.830,80
4	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE DE 0.30X0.50 MTS PARA RETIRO DE TABLETA DAÑADA EN PERIMETRO DE LA CUBIERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DE ESCOMBRO A PUNTO DE RECOLECCION A 10 MTS.	ML	40,05	40,05	0,00	40,05 \$	405,94	16.257,90
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA Y MORTERO PROP. 1:4 PARA DAR REFUERZO A BASE DE VIGAS TRIPLES, BASE DE TABLETA NUEVA Y RELLENO PARA PENDIENTE DE CANALON, INCLUYE: MATERIALES, CORTE DE PIEDRA, ELEVACION HASTA 12 MTS DE ALTURA, ACCESORIOS, ANDAMIOS HASTA 12 MTS DE ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	ML	40,05	40,05	0,00	40,05 \$	428,28	17.152,61
6	LIMPIEZA DE MOLDURAS DE CANTERA EN ZOCLO, MURO Y CORNISAS A BASE DE AGUA Y ALCOHOL, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	94,14	94,14	0,00	94,14 \$	89,21	8.398,23
7	IMPREGNACION DE LINAZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00 \$	67,31	83.464,40
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALZAS A BASE DE MADERA DE PINO PARA NIVELACION DE TABLA, INCLUYE: DESMONTAJE DE CALZAS EXISTENTES O PIEZAS DAÑADAS POR HUMEDAD O POR EL RETIRO DE LA TABLETA EXISTENTE, PLANTILLA PARA DIMENSIONAR LAS CALZAS A LA MEDIDA QUE SE REQUIERE DE MANERA INDIVIDUAL, PRESENTACION DE PIEZAS Y CORTES, IMPREGNACION DE MADERA A DOS MANOS, IMPREGNACION DE LINAZA LAS NECESARIAS, ENTINTADO PARA IGUALAR COLOR, MONTAJE, EVALUACIONES HASTA 12 MTS, ANDAMIOS HASTA 12 MTS DE ALTURA.	PZA	120,00	120,00	0,00	120,00 \$	269,24	32.308,80
9	RECUPERACION DE SOPORTE DE MADERA PARA FIJACION DE POLINERIA A ALTURA DE HASTA 12 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INCLUYE: LIMPIEZA Y CEPILLADO, APLICACIÓN 1 MANO DE MANCHA AL ALCOHOL, BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE LINAZA).	PZA	70,00	70,00	0,00	70,00 \$	181,32	12.692,40

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

POR EL CONTRATISTA

PEMEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ARQ. JORGE FALACIOS

PEMEG
BOSQUE DE YURIRIA 2505
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO
614.423-55-73

HOJA GENERADORA

PROYECTO:	SAN JUAN BAUTISTA	
ESTIMACION No.	1	
PARTIDA DE PPTO.:	PRELIMINARES	
PLANO(S):		
ELABORO:	PEMEG	
HOJA:	DE: 1	FECHA: 05/12/2017

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES							UNI DAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5		
		ESTIMACION 1									
		SUMINISTRO Y APLICACION SE SISTEMA VAPOR WET EN CANALON DE TEMPLO SAN JUAN B. QUE CONSISTE EN LIMPIEZA DEL AREA Y COLOCACION DE PRIMARIO IMPERCOAT PRIMARIO SL Y APLICACION DE DOS CAPS DE VAPOR WET INTERCALADAS POR UNA CAPA DE ELASTON REFUERZO 65 ASI COMO TERMINACION EN ELASTON 6 BLANCO PARA LOGRAR UNA MAYOR DURACION DEL SISTEMA. IMPERCOAT VAPOR WET ES UNA PASTA ASFÁLTICA DE COLOR NEGRA, FORMULADA A PARTIR DE BITÚMENES REFINADOS, MINERALES SELECCIONADOS Y FIBRAS SINTÉTICAS DISUELTAS EN SOLVENTES DE MUY RÁPIDA EVAPORACIÓN, QUE LE PROPORCIONAN EXTRAORDINARIA ADHERENCIA, RESISTENCIA Y ELASTICIDAD;									
		BRAZO DERECHO	~~-37.57~~ 53.50				4.87			ML	4.87
							10.45			ML	10.45
							5.12			ML	5.12
		ALTAR					4.07			ML	4.07
							7.95			ML	7.95
							5.25			ML	5.25
		BRAZO IZQUIERDO					4.67			ML	4.67
							10.41			ML	10.41
							4.78			ML	4.78



HOJA GENERADORA

SAN JUAN BAUTISTA

1

PRELIMINARES

PEMEG

DE:



FECHA:

05/12/2017

PEMEG
BOSQUE DE YURIRIA 2505
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO
614.423-55-73


HOJA GENERADORA

PROYECTO:	SAN JUAN BAUTISTA	
ESTIMACION No.	1	
PARTIDA DE PPTO.:		
PLANO(S):		
ELABORO:	PEMEG	
HOJA:	DE:	FECHA: 05/12/2017

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES							UNIDAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5		
	EX-10	INJERTO DE SECCION EN VIGA TRIPLE CIRCULAR Y MONTAJE A UNA ALTURA DE 17 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS. INCLUYE TORNILLERIA Y PLACAS NECESARIAS PARA SU MONTAJE Y RECONSTRUCCION DE BASE CON PIEDRA Y MORTERO DE CAL Y  ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO	8.00	5.0 2.0 1.0						PZAS PZAS PZAS	5.00 2.00 1.00
											

PEMEG BOSQUE DE YURIRIA 2505 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.423-55-73 HOJA GENERADORA			PROYECTO:		SAN JUAN BAUTISTA							
			ESTIMACION No.		1							
			PARTIDA DE PPTO.:									
			PLANO(S):									
			ELABORO:		PEMEG							
HOJA:			DE:		FECHA:		05/12/2017					
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	PI, 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD


[Confirmar Documento](#)



[Handwritten signature]
R.B.

[Handwritten signature]

PEMEG BOSQUE DE YURIRIA 2505 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.423-55-73 HOJA GENERADORA				PROYECTO:		SAN JUAN BAUTISTA						
				ESTIMACION No.		1						
				PARTIDA DE PPTO.:								
				PLANO(S):								
				ELABORO:		PEMEG						
HOJA:		DE:		3		FECHA:		05/12/2017				
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.6	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD




RA

PEMEG
BOSQUE DE YURIRIA 2505
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO
614.423-55-73


HOJA GENERADORA

PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA
ESTIMACION No. 1
PARTIDA DE PPTO.:
PLANO(S):
ELABORO: PEMEG
HOJA: DE: FECHA: 05/12/2017

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES							UNIDAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura	Pl, 0.5		
	EX-10	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE DE 0.30X0.60 MTS PARA RETIRO DE TABLETA DAÑADA EN PERIMETRO DE LA CUBIERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DE ESCOMBRO A PUNTO DE RECOLECCION A 10 MTS.									
		BRAZO DERECHO	40.05				4.60			ML	4.60
							10.00			ML	10.00
		BRAZO IZQUIERDO					4.70			ML	4.70
							4.95			ML	4.95
							10.00			ML	10.00
							5.80			ML	5.80
ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO			#REF!								

PEMEG BOSQUE DE YURIRIA 2505 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.423-55-73 HOJA GENERADORA			PROYECTO:		SAN JUAN BAUTISTA							
			ESTIMACION No.		1							
			PARTIDA DE PPTO.:									
			PLANO(S):									
			ELABORO:		PEMEG							
HOJA:		DE:		FECHA:		05/12/2017						
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	PI, 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD

[Confirmar Documento](#)




[Handwritten signature]

PEMEG
BOSQUE DE YURIRIA 2505
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO
614.423-55-73

HOJA GENERADORA

PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA
ESTIMACION No. 1
PARTIDA DE PPTO.:
PLANO(S):
ELABORO: PEMEG
HOJA: DE: FECHA: 05/12/2017

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	3						UNIDAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura	Pl. 0.5		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAM- POSTERIO A BASE DE PIEDRA Y MORTERO PROP. 1:4 POR RE- FUERZO A BASE DE VIGAS TRIPLES									
		BRAZO DERECHO	40.05				4.60			ML	4.60
							10.00			ML	10.00
		BRAZO IZQUIERDO					4.70			ML	4.70
							4.95			ML	4.95
							10.00			ML	10.00
							5.80			ML	5.80
		ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO	#REF!								




PEMEG
BOSQUE DE YURIRIA 2505
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO
614.423-55-73

HOJA GENERADORA

PROYECTO:	SAN JUAN BAUTISTA	
ESTIMACION No.		
PARTIDA DE PPTO.:		
PLANO(S):		
ELABORO:	PEMEG	
HOJA:	DE: 1	FECHA: 05/12/2017

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES							UNIDAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	PI, 0.5		
		LIMPIEZA DE MOLDURAS DE CANTERA EN ZOCLO, MURO Y CORNISAS A BASE DE AGUA Y ALCOHOL, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.									
		MURO	94.14				3.97			ML	3.97
							9.88			ML	9.88
							4.00			ML	4.00
							4.00			ML	4.00
							9.84			ML	9.84
							4.27			ML	4.27
		CORNISAS PUERTAS		2.0			2.33			ML	4.66
		ZOCLO					3.97			ML	3.97
							9.88			ML	9.88
							4.00			ML	4.00
							4.00			ML	4.00
							9.84			ML	9.84
		COLUMNAS		3.0			4.28			ML	4.28
				3.0			2.93			ML	8.79
							2.92			ML	8.76




Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO

PEMEG BOSQUE DE YURIRIA 2505 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.423-55-73 HOJA GENERADORA				PROYECTO:		SAN JUAN BAUTISTA						
				ESTIMACION No.								
				PARTIDA DE PPTO.:								
				PLANO(S):								
				ELABORO:		PEMEG						
HOJA:		DE:		FECHA:		05/12/2017						
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	No Pzas	Var No	Radio. base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD

Confirmar Documento



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PEMEG
BOSQUE DE YURIRIA 2505
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO
614.423-55-73

HOJA GENERADORA



PROYECTO:	SAN JUAN BAUTISTA	
ESTIMACION No.		
PARTIDA DE PPTO.:		
PLANO(S):		
ELABORO:	PEMEG	
HOJA:	DE: 1	FECHA: 05/12/2017

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES								UNI DAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5	Profundidad		
		IMPREGNACION DE LINAZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1,240.00	1240.0							PZAS	1,240.00
ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION. ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO P.A.												

Confirmar Documento

PEMEG BOSQUE DE YURIRIA 2505 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.423-55-73 HOJA GENERADORA				PROYECTO:		SAN JUAN BAUTISTA					
				ESTIMACION No.							
				PARTIDA DE PPTO.:							
				PLANO(S):							
				ELABORO:		PEMEG					
HOJA:		DE:		FECHA:		05/12/2017					
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES							UNIDAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	PI, 0.5		

Confirmar Documento





P.B.

PEMEG
BOSQUE DE YURIRIA 2505
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO
614.423-55-73

HOJA GENERADORA

PROYECTO:	SAN JUAN BAUTISTA	
ESTIMACION No.		
PARTIDA DE PPTO.:		
PLANO(S):		
ELABORO:	PEMEG	
HOJA:	DE:	FECHA: 05/12/2017

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES							UNIDAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5		
	EX-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALZAS PARA NIVELACION DE TABLETA, INCLUYE: MATERIAL, CORTES, IMPREGNACION DE BIOCIDA Y 2 MANOS DE LINAZA.									
		BRAZO IZQUIERDO	120.00	8.0						PZAS	8.00
		BRAZO DERECHO		8.0						PZAS	8.00
		CRUCERO		27.0						PZAS	27.00
				27.0						PZAS	27.00
				25.0						PZAS	25.00
				25.0						PZAS	25.00



ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO

P.D.


PEMEG BOSQUE DE YURIRIA 2505 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.423-55-73 HOJA GENERADORA				PROYECTO:		SAN JUAN BAUTISTA					
				ESTIMACION No.							
				PARTIDA DE PPTO.:							
				PLANO(S):							
				ELABORO:		PEMEG					
HOJA:		DE:		FECHA:		05/12/2017					
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	3						UNIDAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5		

Confirmar Documento



[Handwritten signature]
P.B.

PEMEG BOSQUE DE YURIRIA 2505 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO 614.423-55-73 HOJA GENERADORA				PROYECTO:		SAN JUAN BAUTISTA							
				ESTIMACION No.									
				PARTIDA DE PPTO.:									
				PLANO(S):									
				ELABORO:		PEMEG							
HOJA:		DE:		FECHA:		05/12/2017							
No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	No Pzas	Var No	Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD	




[Handwritten signature]
7.4

[Handwritten signature]

PEMEG
BOSQUE DE YURIRIA 2505
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO
614.423-55-73

HOJA GENERADORA

PROYECTO:	SAN JUAN BAUTISTA	
ESTIMACION No.		
PARTIDA DE PPTO.:		
PLANO(S):		
ELABORO:	PEMEG	
HOJA:	DE:	FECHA: 05/12/2017

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES	3						UNIDAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long, Base, Diam	Ancho, Altura,	Pl, 0.5		
		RECUPERACION DE SOPORTES PARA VIGA A BASE DE MADERA, INCLUYE: IM PREGNACION DE BIOCIDO Y MANOS NECESARIAS DE LINAZA, HERRAMIENTA Y ELEVACIONES HASTA 17 MTS.	70.00	7.0 12.0 6.0 12.0 6.0 15.0 12.0						PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS PZAS	7.00 12.00 6.00 12.00 6.00 15.00 12.00
 ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PRO 