



CYP CRUZ SAENZ SA DE CV

RFC: CPC111130T78

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de Pago:
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.00000

FOLIO A - 1085
 FECHA 14/8/2018 13:04:54

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: P01 - Por definir

Domicilio: MINA No. 408, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
72121100		1.00	E48 ESTIMACION SERVICIO	ESTIMACION SERVICIO	ESTIMACION REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA. ESTIMACION No. 2 CONVENIO FINIQUITO, SEGUN CONTRATO NUMERO 198/2017.  FIRMA DEL CONTRATISTA ALACANCE DE LA ESTIMACION: \$111,139.82 AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$ - RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO: D.I.F. DEL 0.2%= \$222.28 C.M.I.C. DEL 0.2% = \$222.28 S.I.V.C. 0.5%= \$555.70 SUMA= \$1,000.26 NETO A RECIBIR \$127,921.93 111	111,139.8200	0.00	002 - 17,782.37	111,139.82

Importe con letra:


CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 19/100 M.N.

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Subtotal	111,139.82
Impuestos trasladados	17,782.37
IMPUESTOS LOCALES	
DIF DEL 0.2%	0.00
C.M.I.C. DEL 0.2%	0.00



S.I.V.C. DEL 0.5%	0.00
TOTAL COMPROBANTE	128,922.19



Serie del Certificado del emisor	00001000000401417298
Folio fiscal	95573695-19EF-48EB-A921-673D2B5134F1
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Agosto 14 2018 - 14:04:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

W0NrNotX910Hqs5iXY2xMbKfXLx/GcBJRtgabwyqZjJdjgSaM2xepLZm1A+4BkUOKV9jLSbzemhQWZXeMYcWcu
XurdPljxNXmE13GzFM87jmgKgTBZ7w1rhtaz4aWW6XMiSQo5TDt7GO8FtowlxjAJsAdsOM7vWkm/TRzDZuVIFm
ikX4RDHeel+203N0xbGE6trMDv+kYWvlo8b8b3QVsTS2ILlK4/aE1Pa50QnLf3l1qxjLD8DXuZBKWkJipgPrt
R6c/W4t5DkkfPZIM+JRCLmUMr4le42h6zBBIUOY0y0TTyVB5csEb0HQSoiHDymd+uBN1Kv23c2VRckpOCvw==

Sello del SAT

CMvZuFrmRHidAU+riSU+P4yJW1mApwyFNDAI016rcBivV5pnFO5RI1gcolfbEbgzO41Vd8XbY7su1aUN
22B31RqHIMcnRtG7FERIHLDcQgKD3HZozpxl7IQo1Ty0ScdRbRLW2hbJN2SiCH04QAmX/SFn9mV+dit4
jXafRyt7436c++sm0Dt++OQqE+EmRRjhp/72Hzu1gPB7gppWHYTVu4M/9HG0xMuEsb3nB/WR6UT2k7ap
z8ouMEKQtzKoZUlwRRQ0KB6eLq8xVmgxHORr6ze0MSZ9Xodv96iMLACGrn8JELHbD3xZAeMei63aoh60
61azce6PtZUW2/8yQbKhSA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|95573695-19EF-48EB-A921-673D2B5134F1|2018-08-14T14:04:57|MAS0810247C0|W0Nr
NOTX910Hqs5iXY2xMbKfXLx/GcBJRtgabwyqZjJdjgSaM2xepLZm1A+4BkUOKV9jLSbzemhQWZXeMYcW
cuXurdPljxNXmE13GzFM87jmgKgTBZ7w1rhtaz4aWW6XMiSQo5TDt7GO8FtowlxjAJsAdsOM7vWkm/TR
zDZuVIFmikX4RDHeel+203N0xbGE6trMDv+kYWvlo8b8b3QVsTS2ILlK4/aE1Pa50QnLf3l1qxjLD8D
XuZBKWkJipgPrtR6c/W4t5DkkfPZIM+JRCLmUMr4le42h6zBBIUOY0y0TTyVB5csEb0HQSoiHDymd+uB
N1Kv23c2VRckpOCvw=|00001000000404486074|

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPC111130T78	CYP CRUZ SAENZ SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
95573695-19EF-48EB-A921-673D2B5134F1	2018-08-14T13:04:54	2018-08-14T14:04:57	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$128,922.19	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA:	METROPOLITANO2017	CONTRATO No. 198/2017	CONTRATADO INCLUYE CONVENIO \$ 12,390,430.77 CON IVA
OBRA:	Rehabilitación del Relleno Sanitario Metropolitano de Chihuahua;	ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 2 CONV	
		PERIODO EJEC.	18-JUL-2018 al 31-JUL-2018
UBICACIÓN:	RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA # Col.CIUDAD DE CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 128,922.19
CONTRATISTA:	CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 12,259,917.05
RFC	CPC111130T78	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 12,388,839.24

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 105,823.81	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 5,316.01	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 0.00	
	<u>DEVOLUCIÓN</u>	\$ 0.00	
	<u>RETENCIÓN</u>	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 111,139.82	

DESCUENTOS

0.2 %	CMIC	\$ 222.28
0.2 %	DIF	\$ 222.28
0.5 %	INSPECCIÓN	\$ 555.70
SUMA DESCUENTOS		\$ 1,000.26

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 111,139.82
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 111,139.82
I.V.A.	\$ 17,782.37
TOTAL	\$ 128,922.19

(CON LETRA)
(CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS
19/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,000.26
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 127,921.93

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

ING. ANDRÉS ESCARZEGA

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 127,921.93

(CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 93/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 2 CONV CONTRATO No. 198/2017 POR LA CANTIDAD DE: \$ 12,390,430.77 INCLUYE CONVENIO DOCE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 77/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: Rehabilitación del Relleno Sanitario Metropolitano de Chihuahua;

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	111,139.82
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	111,139.82
IVA	\$	17,782.37
TOTAL	\$	128,922.19

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	222.28
DIF DEL 0.20%	222.28
INSPECCIÓN DEL 0.50%	555.70
SUMA	1,000.26

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$	11,750,355.48
\$	640,075.29
\$	12,259,917.05
\$	128,922.19
\$	12,388,839.24
\$	1,591.53

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$	3,525,106.63
\$	3,525,106.63
\$	0.00
\$	3,525,106.63
\$	0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF	0.50% INSPECCIÓN
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 21,137.8	\$ 21,137.8	\$ 52,844.47
ESTA ESTIMACION	\$ 222.28	\$ 222.28	\$ 555.70
ACUMULADO ACTUAL	\$ 21,360.08	\$ 21,360.08	\$ 53,400.17

RECIBIMOS

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
CPC111130T78



OBRA: Rehabilitación del Relleno Sanitario Metropolitano de Chihuahua:

CONTRATISTA: CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

UBICACION: RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA #
ESTIMACION No.: ESTIMACION 1 CONV
No. CONTRATO: 198/2017
PERIODO: DEL 18/07/2018 AL 31/07/2018



CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	UNITARIO	
OBRA NORMAL								
REHABILITACIÓN DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA								
7	Suministro y colocación de quemador y protección para Pozos de biogás nuevos							\$ 105,823.81
7.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYENDO PUERTA DE 2.00 X 1.00 M, ESPADA SENCILLA CON TRES ALAMBRES DE PUAS, POSTES, ACCESORIOS, DADOS PARA ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	Pza.	27.000000	27.000000	10.000000	17.000000	\$ 6,224.93	\$ 105,823.81
OBRA EXCEDENTE								
REHABILITACIÓN DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA								
11	Suministro y colocación de Cerca perimetral nueva							\$ 5,316.01
11.03	Suministro y colocación de Portón Abatible 2 Hojas de malla ciclon de 4.00 x 2.00 m de altura; Incluye postes de arranque y de línea, anclaje a piso, barra horizontal superior, media e inferior, malla ciclónica, y todo lo necesario para su correcta colocación.	Pza.	1.000000	2.000000	1.000000	1.000000	\$ 5,316.01	\$ 5,316.01
OBRA EXTRAORDINARIA								\$ 0.00

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ANDRÉS ESCARZEGA
RESIDENTE D.O. P.M.

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPC111130T78	CYP CRUZ SAENZ SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
95573695-19EF-48EB-A921-673D2B5134F1	2018-08-14T13:04:54	2018-08-14T14:04:57	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$128,922.19	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)



- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

[\(https://www.facebook.com/gobmx\)](https://www.facebook.com/gobmx) [\(https://twitter.com/gobmx\)](https://twitter.com/gobmx)

•




GENERADOR

SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA DE 2,00 M DE ALTURA, INCLUYENDO PUERTA DE 2,00 X 1,00 M, ESPADA SENCILLA CON TRES ALAMBRES DE PUNAS, POSTES, ACCESORIOS, DADOS PARA ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

RESIDENTE D.O.P.M.


LIC. NELSON ULISES CRUZ/SAENZ.

NOI0032416
SV0175124 SV0180 30 NOI0032416



ESTIMACION No. 5 (CINCO CONVENIO FINIQUITO) para mejor entendimiento
PERIODO: DEL 18 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018
CONTRATISTA: CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.
No. CONTRATO: 198/2017
OBRA: REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA

CROQUIS GENERADOR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCADO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYENDO PUERTA DE 2.00 X 1.00 M, ESPADA SENCILLA CON TRES ALAMBRES DE PUAS, POSTES, ACCESORIOS, DATOS PARA ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION
-------------------	---



PLANTA

IN. ANDRES ESCARCEGA
RESIDENTE D.O.P.M.
CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IO-FINQUITO)

DEL 18 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.

198/2017

REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO

METROPOLITANO DE CHIHUAHUA.

[illegible]

CYP CRUZ SAEZ S.A. DE C.V.

LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION

NOI1333R1D

SV31181D SV190 36 NOI1333R1D

8102-9102 TADICINUM ONR31803
papmij jelem enu 'soutur'



ESTIMACION No. 5 (CINCO CONVENIO FINIQUITO)

PERIODO: DEL 18 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

CONTRATISTA: CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.

No. CONTRATO: 198/2017


OBRA: REHABILITACION DEL RELLENO SANTUARIO METROPOLITANO DE

CHIHUAHUA.

FOTO

DESCRIPCION

Suministro y colocación de Portón Abatible 2 Hojas de malla oddn de 4.00 x 2.00 m de altura; incluye postes de arranque y de línea, anclaje a piso, barra horizontal superior, media e inferior, malla acdónica, y todo lo necesario para su correcta colocación.



ING. ANDRES ESCARCEGA.

RESIDENTE D.O.F.M.

CYP CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.

LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.

REPRESENTANTE LEGAL