

RFC emisor: CAUB761228JL3
Nombre emisor: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Construcciones

Folio fiscal: AAA1093E-CF91-4DD1-A7F0-D41B64F75013
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2018-11-16 15:26:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
81101513		1	E48		66537.56	66537.56				
Descripción	Pago de la estimación no. 1 (uno), de la obra Rehabilitación de Barda en Estación de Bomberos No. 6 en esta ciudad de chihuahua numero de contrato 096/2018. Alcance de la estimación \$66,537.56. descuentos 0.2% D.I.F. \$131.08. 0.2% C.M.I.C. \$ 131.08. suma de descuentos \$ 262.16. saldo neto a recibir \$76,917.41.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	66537.56	Tasa	16.0000%	10646.01

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 66,537.56
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 10,646.01
Total \$ 77,183.57

Sello digital del CFDI:

e8hhibWq8M53gFzp3YHST5AnptvD7TUZwzTivL3ZFILXrm8gVT/0DekscBx2/XS9Bn7dKdFQ8Hv225W3don/tGBX+U8YTjszO2B/6egxjyiQsJr8SWg9j6WbOhKgfQcy4SXZXK887S6XV9VWwlrKufvyeGHnBuCFW/TwbHfoUBLmKeburT7cac+3R0hzCCrj0jsXgKYULGnCW5tUmPuS9GY+Vw/f+CU5FYhvE+Efyh4WYRa1Dg18lwBdxqdKACNReQIXLmTmwuWfblu4TxysUNKZjCo8lgk/uYQ9uz+njEPcdsg1T/fFJoplrkqY/OLNb4/oFJgUD+9TGCOR7OUCg==

Sello digital del SAT:

ChVmf/Dp2U23H5QRq+P92z5OyU+7bRS6LiR9C5/Gcee+5PIVH+r9PHA1xgpt7VwRHCEwWXfNRiWborXpguyPS7M8TCR/Wuef/dtPuKiXm3L1SApswxA5kxYLxHN7tEbHfqbTLf9ZQb/BhLHxCCNkXIToVW58emdeuVs5BuLnuPhz284vfuTNjicl2K09QWDJ66vARQUR8Ma3PZnbWIZ7beou5Y4cXxiaW/52qpWmTqsgDpUeEGTXnZlI8KCygVzS1zz+M1OA5rpFZMK+VW5J/6SF+twlZza8jhgFTjhOnYPp8sot8ygm5zPhhNK+30gG6qN5Tr1HJ8g3AvMJMGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1093E-CF91-4DD1-A7F0-D41B64F75013|2018-11-16T15:29:30|SAT970701NN3|e8hhibWq8M53gFzp3YHST5AnptvD7TUZwzTivL3ZFILXrm8gVT/0DekscBx2/XS9Bn7dKdFQ8Hv225W3don/tGBX+U8YTjszO2B/6egxjyiQsJr8SWg9j6WbOhKgfQcy4SXZXK887S6XV9VWwlrKufvyeGHnBuCFW/TwbHfoUBLmKeburT7cac+3R0hzCCrj0jsXgKYULGnCW5tUmPuS9GY+Vw/f+CU5FYhvE+Efyh4WYRa1Dg18lwBdxqdKACNReQIXLmTmwuWfblu4TxysUNKZjCo8lgk/uYQ9uz+njEPcdsg1T/fFJoplrkqY/OLNb4/oFJgUD+9TGCOR7OUCg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-16 15:29:30
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Benigno Chavez U

🏠 (<http://www.gob.mx/>) ▶ Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

C



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Benigno Chavez U

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAUB761228JL3	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1093E-CF91-4DD1-A7F0-D41B64F75013	2018-11-16T15:26:44	2018-11-16T15:29:30	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$77,183.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Benigno Chavez U

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad
\(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad
\(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones
\(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
[Marco Jurídico
\(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
[Portal de Obligaciones de
Transparencia
\(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
[Sistema Infomex
\(https://www.infomex.org.mx
/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
[INAI \(http://inicio.ifai.org.mx
/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
[Mapa de sitio \(https://www.gob.mx
/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más
[\(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[English \(https://www.gob.mx
/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
[Temas \(https://www.gob.mx
/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx
[Denuncia contra servidores
públicos \(https://www.gob.mx
/tramites/ficha/presentacion-de-
quejas-y-denuncias-en-la-
sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado.
Suscríbete.



Síguenos en



Benigno Chovec U



RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PEPD2018	CONTRATO No. 096/2018	CONTRATADOS \$ 179,509.56 CON IVA
OBRA: Rehabilitación de Barda en Estación de Bomberos #6, en esta Ciudad de Chihuahua;	ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 1	
PERIODO EJEC.		24-OCT-2018 al 31-OCT-2018
UBICACIÓN: VALLE SAN PEDRO Y CALLE DE LOS METALES #S/N Col.FRACC. VALLE SAN PEDRO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 77,183.57
CONTRATISTA: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 0.00
RFC CAUB761228JL3	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 77,183.57

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 51,147.12	1er estimacion
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 15,390.44	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 0.00	
	<u>DEVOLUCIÓN</u>	\$ 0.00	
	<u>RETENCIÓN</u>	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 66,537.56	

DESCUENTOS

0.2 %	CMIC	\$ 133.08
0.2 %	DIF	\$ 133.08
SUMA DESCUENTOS		\$ 266.16

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 66,537.56
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 66,537.56
I.V.A.	\$ 10,646.01
TOTAL	\$ 77,183.57

(CON LETRA)

(SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
57/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 266.16
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 76,917.41

BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI


Benigno Chavez

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 76,917.41

(SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N.)

CÓMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 1 CONTRATO No. 096/2018 POR LA CANTIDAD DE:

\$ 179,509.56

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: Rehabilitación de Barda en Estación de Bomberos #6, en esta Ciudad de Chihuahua;

ALCANCE DE LA ESTIMACION

\$ 66,537.56

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

\$ 0.00

SUBTOTAL

\$ 66,537.56

IVA

\$ 10,646.01

TOTAL

\$ 77,183.57

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	133.08
DIF DEL 0.20%	133.08
SUMA	266.16

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 179,509.56
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 0.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 0.00
ESTA ESTIMACION	\$ 77,183.57
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 77,183.57
POR EJERCER	\$ 102,325.99

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 0.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 0.00
ESTA ESTIMACION	\$ 0.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 0.00
POR AMORTIZAR	\$ 0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTA ESTIMACION	\$ 133.08	\$ 133.08
ACUMULADO ACTUAL	\$ 133.08	\$ 133.08

RECIBIMOS

Benigno Chavez Urtusastegui
 BENIGNO CHAVEZ URTUSASTEGUI
 CAUB761228JL3

OBRA: Rehabilitación de Barda en Estación de Bomberos #6, en esta Ciudad de Chihuahua;

UBICACIÓN: VALLE SAN PEDRO Y CALLE DE LOS METALES #S/N Col.

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1

No. CONTRATO: 096/2018

PERIODO: DEL 24/10/2018 AL 31/10/2018

CONTRATISTA: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI



CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL								
	Rehabilitación de barda en Estación de Bomberos #6 , en esta Ciudad de Chihuahua.							\$ 51,147.12
1	Barda de Block							\$ 51,147.12
2	Retiro de Alambre de Navaja en Barda Existente de 3.0 m de altura	m	30.0000	30.0000	0.0000	30.0000	\$ 39.97	\$ 1,199.10
3	Retiro de Block existente. Incluye: recuperación para su posterior colocacion en obra, acarreo dentro de la obra, carga y descarga. Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad : excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificación y profundidad. Por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, herramienta sobre excavación, afine, carga y retiro del material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	90.0000	44.8600	0.0000	44.8600	\$ 58.04	\$ 2,603.67
4		m3	36.0000	7.6800	0.0000	7.6800	\$ 151.73	\$ 1,165.29
12	Muro de Block Cara de Piedra de 15x20x40 cm. asentado y junteado con mortero cemento-arena proporción 1:3, relleno de concreto F'c=200 kg/cm2, a cada 0.60 m, armado con varilla de acero No. 4 a cada 0.60 m en sentido vertical y horizontal. Incluye: Boquilla con color similar al Block y requemado de la misma. Materiales, mano de obra, andamios , herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.0000	40.3000	0.0000	40.3000	\$ 938.19	\$ 37,809.06
13	Dala de cerramiento de 15x20 cm, de concreto F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con acero de refuerzo tipo Armex de 12-12-4. Incluye: Cimbrado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, elaboración del concreto en obra, vaciado y curado con curacreto blanco, materiales, herramienta, equipo menor y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.	m	30.0000	30.0000	0.0000	30.0000	\$ 279.00	\$ 8,370.00
OBRA EXCEDENTE								
	Rehabilitación de barda en Estación de Bomberos #6 , en esta Ciudad de Chihuahua.							\$ 15,390.44
1	Barda de Block							\$ 15,390.44
2	Retiro de Alambre de Navaja en Barda Existente de 3.0 m de altura	m	30.0000	135.9800	30.0000	105.9800	\$ 39.97	\$ 4,236.02
13	Dala de cerramiento de 15x20 cm, de concreto F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con acero de refuerzo tipo Armex de 12-12-4. Incluye: Cimbrado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, elaboración del concreto en obra, vaciado y curado con curacreto blanco, materiales, herramienta, equipo menor y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.	m	30.0000	69.9800	30.0000	39.9800	\$ 279.00	\$ 11,154.42

Benigno Chavez
BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

CONTRATISTA

[Signature]
ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: Rehabilitación de Barda en Estación de Bomberos #6, en esta Ciudad de Chihuahua;


UBICACIÓN: VALLE SAN PEDRO Y CALLE DE LOS METALES #S/N Col.

ESTIMACIÓN No. 1 ESTIMACION 1

No. CONTRATO: 096/2018

PERIODO: DEL 24/10/2018 AL 31/10/2018

CONTRATISTA: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI



CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA EXTRAORDINARIA								
								\$ 0.00

Benigno Chavez
BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
CONTRATISTA

[Signature]
ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: Rehabilitación de Barda en Estación de Bomberos #6, en esta Ciudad de Chihuahua;

UBICACIÓN: VALLE SAN PEDRO Y CALLE DE LOS METALES #S/N Col.

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1

No. CONTRATO: 096/2018

PERIODO: DEL 24/10/2018 AL 31/10/2018

CONTRATISTA: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI



RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS									
CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
	OBRA NORMAL								
	Rehabilitación de barda en Estación de Bomberos #6 , en esta Ciudad de Chihuahua.							\$ 51,147.12	
	Barda de Block							\$ 51,147.12	
	OBRA EXCEDENTE								
	Rehabilitación de barda en Estación de Bomberos #6 , en esta Ciudad de Chihuahua.							\$ 15,390.44	
	Barda de Block							\$ 15,390.44	
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00	


SUBTOTAL	\$ 66,537.56
IVA	\$ 10,646.01
TOTAL	\$ 77,183.57

BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
CONTRATISTA

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.

GENERADOR

OBRA	Rehabilitación de barda en Estación de Bomberos #6 , en esta Ciudad de Chihuahua		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	FRACC. VALLE DE SAN PEDRO			
CONTRATISTA BENIGNO CHAVEZ URTUSUAATEGUI				

No. DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
2 Retiro de Alambre de Navaja en Barda Existente de 3.0 m de altura	BARDA BOMBEROS #6 LONGITUD 39.38 31.05 65.55 VOLUMEN 39.38 31.05 65.55 TOTAL 135.98 PAGADO 0.00 POR PAGAR 135.98 135.98 M TOTAL		
	CROQUIS  Vol. A 135.98 M		

[Signature]

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

[Signature]
BENIGNO CHAVEZ URTUSUAATEGUI
CONTRATISTA

GENERADOR

OBRA	Rehabilitación de barda en Estación de Bomberos #6 , en esta Ciudad de Chihuahua.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	FRACC. VALLE DE SAN PEDRO		CONTRATISTA	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
-------------------	---	---------	----------------------------------

3 Retiro de Block existente, Incluye: recuperacion para su posterior colocacion en obra, acarreos dentro de la obra, carga y descarga.

BARDAS BOMBEROS #6			
LONGITUD	ALTO	PZAS	VOLUMEN
13	3.10		40.30
0.4	0.20	57.00	4.56
TOTAL			44.86
PAGADO			0.00
POR PAGAR			44.86
44.86	M2	TOTAL	

CROQUIS



Vol.
A
44.86
M2

Benigno Chavez
BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
CONTRATISTA

[Signature]
ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

GENERADOR

OBRA	Rehabilitación de barda en Estación de Bomberos #5 , en esta Ciudad de Chihuahua	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	FRACC. VALLE DE SAN PEDRO	CONTRATISTA	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
-------------------	---	---------	----------------------------------

4 Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad : excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificación y profundidad. Por unidad de obra terminada, incluye: mano de obra, herramienta sobre excavación, afine, carga y retiro del material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

BARDA BOMBEROS #6

LONGITUD	ANCHO	ALTO	PZAS	VOLUMEN
0.80	0.80	1.00	12.00	7.68
TOTAL				7.68
PAGADO				0.00
POR PAGAR				7.68
7.68	M3	TOTAL		

CROQUIS



Vol.
A
7.68
M3

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

Benigno Chavez
BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
CONTRATISTA

GENERADOR


OBRA	Rehabilitación de barda en Estación de Bomberos #6, en esta Ciudad de Chihuahua		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	FRACC. VALLE DE SAN PEDRO			
No. DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	
CONTRATISTA BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI				

12 Muro de Block Cara de Piedra de 15x20x40 cm, asentado y junteado con mortero cemento-arena proporción 1:3, relleno de concreto Fc=200 kg/cm2, a cada 0.60 m, armado con varilla de acero No. 4 a cada 0.60 m en sentido vertical y horizontal. Incluye: Boquilla con color similar al Block y requemado de la misma. Materiales, mano de obra, andamios, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

BARDA BOMBEROS #6

LONGITUD	ACHO	ALTO	VOLUMEN
13	1.00	3.10	40.30
TOTAL			40.30
PAGADO			0.00
POR PAGAR			40.30
40.30	M2	TOTAL	

CROQUIS



Vol.
A
40.30
M2

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
CONTRATISTA

Benigno Chavez

GENERADOR

OBRA	Rehabilitación de barda en Estación de Bomberos #6, en esta Ciudad de Chihuahua		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	FRACC. VALLE DE SAN PEDRO		CONTRATISTA BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI	
No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	

13 Dala de cerramiento de 15x20 cm. de concreto F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con acero de refuerzo tipo Armex de 12-12-4, Incluye: Cimbrado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, elaboración del concreto en obra, vaciado y curado con curacreto blanco, materiales, herramienta, equipo menor y mano de obra necesaria para su correcta

BARDA BOMBEROS #6

LONGITUD	ACHO	VOLUMEN
39.23	1.00	39.23
30.75	1.00	30.75
64.8		
TOTAL		69.98
PAGADO		0.00
POR PAGAR		69.98
69.98	M	TOTAL

CROQUIS



Vol.
A
69.98
M

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

Benigno Chavez
BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
CONTRATISTA

OBRA: Rehabilitación de Barda en Estación de Bomberos #6, en esta Ciudad de Chihuahua;

UBICACIÓN: VALLE SAN PEDRO Y CALLE DE LOS METALES #S/N Col.

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1

No. CONTRATO: 096/2018

PERIODO: DEL 24/10/2018 AL 31/10/2018

CONTRATISTA: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI



RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS									
CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
	OBRA NORMAL							\$ 51,147.12	
	Rehabilitación de barda en Estación de Bomberos #6 , en esta Ciudad de Chihuahua.							\$ 51,147.12	
1	Barda de Block							\$ 51,147.12	
	OBRA EXCEDENTE							\$ 15,390.44	
	Rehabilitación de barda en Estación de Bomberos #6 , en esta Ciudad de Chihuahua.							\$ 15,390.44	
1	Barda de Block							\$ 15,390.44	
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00	

SUBTOTAL	\$ 66,537.56
IVA	\$ 10,646.01
TOTAL	\$ 77,183.57

Benigno Chavez
BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
CONTRATISTA

[Signature]
ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.