

CORREDOR ESCULTORICO CALLE VICTORIA.

ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

**No. DE - 002/2017
CONTRATO**

AVANCE FISICO
100 %

**FECHA INICIO : 21 MAYO 2017
FECHA TERMINO: 21 MAYO 2017**