

**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK Y MALLA CICLÓNICA
EN PARQUE EL ENCINO KM 7.1.**

BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECEREZ.

**No. DE - 037/2017
CONTRATO**

AVANCE FISICO
100 %

**FECHA INICIO : 26 MAYO 2017
FECHA TERMINO: 26 MAYO 2017**