

TERMINACIÓN DE BAÑOS ESTACIÓN TERRAZAS (6 BAÑOS).

ARTURO VALDEZ VARGAS.

**No. DE - 094/2017
CONTRATO**

AVANCE FISICO
100 %

**FECHA INICIO : 12 AGOSTO 2017
FECHA TERMINO: 12 AGOSTO 2017**