

REMODELACIÓN PARQUE ATENAS.

Luis Fernando Ortega Mendoza.

**No. DE - 169/2017
CONTRATO**

AVANCE FISICO
100 %

**FECHA INICIO : 10 JUNIO 2017
FECHA TERMINO: 10 JUNIO 2017**