



H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No.179/2015

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTÍCULOS 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO, EN CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 179/2015 CELEBRADO EL 29 DE JUNIO DEL 2015 POR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y EL "ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL RELATIVA A: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE EN PARADERO DE CAMION COL. VILLA JUAREZ EN PERIF. R. ALMADA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE.

LUGAR, FECHA Y HORA

En las oficinas que ocupa el Departamento de Construcción dependiente de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en la calle Camino a la Presa Chuvistar No. 1108, colonia Campesina Nueva, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas, del día 17 de septiembre del año 2015.-----

INTERVIENEN

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES"

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNANDEZ.- RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

LOS TRABAJOS DE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE EN PARADERO DE CAMION COL. VILLA JUAREZ EN PERIF. R. ALMADA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE.

IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

MONTO CONTRACTUAL: \$ 242,334.09 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.) INCLUIDO EL VALOR AGREGADO

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No.179/2015

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: DEL 29 DE JUNIO DE 2015 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 61 DIAS NATURALES.-----

PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: DEL 29 DE JUNIO DE 2014 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 61 DÍAS NATURALES -----

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2015-SUBSEMUN-SE-019

RELACION DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASI COMO PENDIENTES DE AUTORIZACION

RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (\$/IVA)	Amort. (s/iva)	Factor de Amort.	Sanción	Devolución de lo retenido	Retenido Conv. CMIC (0.6%)	deducc. 0.5%	Alcance Liquido
Est. 1	29/06/2015	30/07/2015	\$196,380.36					\$1,178.28	\$981.90	\$227,801.22
Est. 2	31/07/2015	28/08/2015	\$12,528.32					\$75.17	\$62.64	\$14,532.85
			\$208,908.68	\$0.00				\$1,253.45	\$1,044.54	\$242,334.07

	Est. 1	Est. 2
MONTO TOTAL ESTIMADO CON IVA SIN DEDUCCIONES	\$227,801.22	\$14,532.85

MONTO TOTAL EJERCIDO: 242,334.07 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.)

MONTO A CANCELAR: \$ 0.02 (02/100 m.n.)

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No.179/2015

DECLARACION DE LAS PARTES

DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EN CUESTION, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. -----

CONSTANCIA

SE HACE CONSTAR QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO-----

ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

"EL CONTRATISTA" PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA LEGISLACION VIGENTE, EN ESTE ACTO EXHIBE LA GARANTIA PREVISTA POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE POLIZA DE FIANZA No. 1621704-0000 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015, POR UN MONTO DE \$24,233.41 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.) INCLUYE IVA, EXPEDIDA POR PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V., LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 179/2015 Y CUYO ORIGINAL SERÁ RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

NOTIFICACION PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REPRESENTANTES DE "LA DEPENDENCIA", EN ESTE ACTO LE NOTIFICAN AL C. ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, QUE LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO SE LLEVARA A CABO A LAS 12:00 HORAS DEL PROXIMO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., COMUNICACIÓN QUE SURTE EFECTOS LEGALES A PARTIR DE ESTE MOMENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 35 FRACCION I Y 38 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VIGENTE, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 13

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No.179/2015

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.-----


CIERRE DE ACTA

ACTO CONTINUO, UNA VEZ LEIDA LA PRESENTE Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, ES FIRMADA SIN COACCION AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-----

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"



ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"



ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE EN PARADERO DE CAMIÓN COL. VILLA JUÁREZ EN PERIF. R. ALMADA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE

VOLÚMETRIA

N.	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. LÍNEAS CONTRACTO	P. UNITARIO	IMPORTE	VOL. LÍNEAS EJECUCIÓN	P. U. EJECUCIÓN	IMPORTE EJECUCIÓN	VOL. LÍNEAS REAL EJECUTADO	P. U. REAL EJECUTADO	IMPORTE REAL EJECUTADO	VOL. LÍNEAS A PROPOSITO	P. U. A PROPOSITO	IMPORTE A PROPOSITO
----	----------	--------	-----------------------	-------------	---------	-----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------	---------------------

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

PRESUPUESTO														
1	Suministro e instalación de Parabus de acero inoxidable con características de acuerdo a medidas de modulo	pza	1.00	\$196,380.36	\$196,380.36	1.00	196,380.36	0.00	1.00	196,380.36	0.00	0.00		
2	Demolición de piso de concreto simple existente, incluye retiro del material fuera de la obra y corte en los extremos con cortadora de concreto	m3	1.80	\$597.28	\$1,075.10	1.80	1,075.10	0.00	1.80	1,075.10	0.00	0.00		
3	Excavación de terreno en material tipo "B" para desplante de banqueteta, incluye retiro del material de desperdicio fuera de la obra.	m3	4.00	\$568.84	\$2,275.36	4.00	2,275.36	0.00	4.00	2,275.36	0.00	0.00		
4	Aline y compactación del terreno natural para desplante de banqueteta	m2	33.00	\$29.26	\$965.58	33.00	965.58	0.00	33.00	965.58	0.00	0.00		
5	Construcción de banqueteta de concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado según proyecto, incluye materiales, mano de obra herramientas, membrana de curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T-	m2	33.00	\$224.34	\$7,403.22	33.00	7,403.22	0.00	33.00	7,403.22	0.00	0.00		
6	Reubicación de señalamiento existente, incluye su anclaje con concreto hidráulico f'c= 150 Kg/cm2	pza	1.00	\$809.06	\$809.06	1.00	809.06	0.00	1.00	809.06	0.00	0.00		
					\$ 208,908.68						\$ 208,908.68			
SUBTOTAL					\$208,908.68						\$208,908.68			
IVA					\$33,425.39						\$33,425.39			
TOTAL					\$242,334.07						\$242,334.07			

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública 179/2015, resultando sin saldo alguno.

POR EL CONTRATISTA



ING LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

POR EL CONTRATANTE



ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNÁNDEZ

SIENDO LAS 12 HRS. DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

