



DIRECCION:

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

OFICINA:

SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

OFICIO:

2015-PDM-33FM-OP-M/29

NO EXPEDIENTE:

2015OP000055

ASUNTO:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE JUNIO DE 2015

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS, QUEDANDO LA CANTIDAD DE LA OBRA APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2015-PDM-33FM-OP-018 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015, CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$1'516,390.07
0001	OBRA DIRECTA	\$1'516,390.07

PROGRAMA

05	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
05	EQUIPAMIENTO URBANO
12	EDIFICIOS PUBLICOS

OBRA


01	LIMPIEZA, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, RETIROS DE CANCELERÍA Y DEMOLICIÓN DE MUROS EN HOTEL DEL REAL, UBICADO EN CALLE VICTORIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO
----	---

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-33FM-OP-M/29
2015-PDM-33FM-OP-018

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015		CONCEPTOS			
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	LIMPIEZA, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, RETIRO DE CANCELERIA Y DEMOLICION DE MUROS EN HOTEL DE REAL, UBICADO EN CALLE VICTORIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO	M2	2,649.96	125.87	333,554.71
		M2	810.00	40.05	32,444.39
		M2	639.72	91.05	58,245.48
		M2	3,424.00	39.42	134,963.12
		M2	1,176.00	60.41	71,166.28
		M2	1,128.00	125.87	141,983.16
		M2	760.00	121.38	92,250.82
		M2	109.80	400.14	43,935.59
		M2	216.00	208.13	44,955.48
		M2	130.00	83.62	10,871.17
		LOTE	1.00	72,067.95	72,067.95
		LOTE	1.00	144,135.89	144,135.89
		M3	554.56	459.92	255,051.46
		M3	554.56	145.64	80,765.01
		TOTAL			1,516,390.31

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

modificación

OK

439



AYUNTAMIENTO

CHIHUAHUA

2013 - 2016

RECursos MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2015

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2015-PDM-33FM-OP-018

FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2015

HOJA 1 DE 1


EXP: 0088/15


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

CUENTA: SUBCUENTA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/15	PERÍODO EJECCIÓN INC. MES	FIN MES	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
2015OP000055	LIMPIEZA, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, RETIRO DE CANCELERÍA Y DEMOLICIÓN DE MUROS EN HOTEL DE REAL, UBICADO EN CALLE VICTORIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,516.39	\$ 1,516,390.07	\$ 1,516,390.07		OBRA	100%	MARZO	MARZO	\$ 1,516,390.07
TOTAL						\$ 1,516,390.07	\$ 1,516,390.07	\$					


ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

C-ENTIA

SECRETARÍA EJECUTIVA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SUBC-TA

NOJA DE:

EX-ORRANIS
FECHA: 10/01/2016

PROGRAMA

No. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MOD. DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE ATRIBUCIÓN	SITUA. DE LA OBRA	AMARCE	COSTO TOTAL	MONTOS AUTORIZADOS			INVERSIÓN MODIFICADA			METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
							MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2016OP000066	LIMPIEZA, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, RETIRO DE CANCELERA Y DEMOLICIÓN DE MUROS EN HOTEL DE REAL UBICADO EN CALLE VICTORIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO	CONT	2016-PDM-33FM-OP-018	IT		\$ 1,616,390.07	\$ 1,616,390.07			\$ 1,616,390.07			OBRA	1.00	OBRA		OBRA	1.00
SUMA							\$ 1,616,390.07			\$ 1,616,390.07								
							\$ 1,616,390.07			\$ 1,616,390.07								
							\$ 1,616,390.07			\$ 1,616,390.07								

SUMA TOTAL DE LA CUA

SUBTOTAL

TOTAL

3/29

LIC. ENRIQUE CARLOS VALDES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES