

Finiquito de Obra

REMEDIACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL COLINAS DEL SOL, UBICADA EN CALLE GOLONDRINAS Y CALLE PERICOS COL. COLINAS DEL SOL.

Contratista. INGENIERIA CIVIL OBJETIVA, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: ICO-970409-973

Contrato No. 049/2015	Monto con Iva \$ 101,730.03	Período Contratado: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2015	Elaborado: Marzo 30 del 2015
Anticipo del 0%	Entregado:	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

2015-PDM-OP-026 \$ 101,730.03

Recursos 2015

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 101,730.03

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 13,094.88

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERÍODO DE EJECUCION	
NÚMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo	ANTICIPO			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales	Nº 273	76,409.62	12,225.63			0.00	0.00	152.81	152.81	152.81	88,176.72	88,635.15	ABRIL 1 2015	ABR 30 2015
SALDOS 2014			76,409.62	12,225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	152.81	152.81	152.81	88,176.72	88,635.15		
COSTO DE OBRA: 88,635.15			AMORTIZACIÓN: 0.00				EJERCIDO: 88,635.15			PERÍODO REAL: ABRIL 1 2015			ABR 30 2015		
POR ESTIMAR: 13,094.87			POR AMORTIZAR: 0.00				POR EJERCER: 13,094.88			RET.0.2% 152.81			RET.0.2% 152.81	RET.0.2% 152.81	

CONTRATISTA

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNÁNDEZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES

CHIHUAHUA, CHIH. A 12 DE JUNIO DE 2015

REMEDIACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL COLINAS DEL SOL, UBICADA EN CALLE COLONDRINAS Y CALLE PERICOS COL. COLINAS DEL SOL

VOLÚMENES									
Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	CON RETENCIÓN	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINANCIAR

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1.00 PREPARACIONES									
1.1	Retiro de pintura existente en muros interiores. Incluye: Raspado de superficie con lija, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	50.00	\$34.80	\$1,740.00	50.00	1,740.00	0.00	0.00
1.2	Retiro de pintura existente en cielos. Incluye: Raspado de superficie con lija, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	20.00	\$45.73	\$914.60	20.00	914.60	0.00	0.00
1.3	Retiro de pintura existente en muros exteriores. Incluye: Raspado de superficie con lija, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	125.00	\$33.90	\$4,237.50	125.00	4,237.50	0.00	0.00
					\$ 6,892.10	\$ 6,892.10	\$ 6,892.10	\$ -	\$ -

2.00 PINTURAS									
2.1	Suministro y colocación de pintura vinil-acrílica en muros interiores color pendiente línea Oro mca. Osel o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	40.00	65.33	\$2,613.20	334.59	21,858.76	-294.59	-19,245.56
2.2	Suministro y colocación de pintura vinil-acrílica en muros exteriores color pendiente línea Oro mca. Osel o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	227.50	67.8	\$15,424.50	276.47	18,744.67	-48.97	-3,320.17
2.3	Suministro y colocación de pintura vinil-acrílica en plafones color pendiente línea Oro mca. Osel o similar, a dos manos y una capa de sellador. Incluye preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	550.00	103.3	\$56,815.00	205.07	21,183.73	344.93	35,631.27
					\$ 74,852.70	\$ 41,787.16	\$ 41,787.16	\$ 13,053.54	\$ 13,053.54

3.0 LIMPIEZA									
3.1	Limpieza fina de la obra.	m2	225.00	\$26.46	\$5,953.50	225.00	5,953.50	0.00	0.00
					\$ 5,953.50	\$ 5,953.50	\$ 5,953.50	\$ -	\$ -

PRECIOS EXTRAORDINARIOS									
Ext.-01	Suministro y Colocación de placas Accustone de 61cm x 61 cm, color blanco en plafones existentes, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	M2		\$183.75	\$0.00	9.67	1,776.86	-9.67	-1,776.86
					\$ -	\$ 1,776.86	\$ 1,776.86	\$ -	\$ -
					\$57,698.30	\$76,409.62	\$76,409.62	\$11,268.68	\$11,268.68

REMEDIACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL COLINAS DEL SOL, UBICADA EN CALLE GOLONDRINAS Y CALLE PERICOR COL. COLINAS DEL SOL									
VOLUNTARIA									
N°	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	FOR. EXTRA. B	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A PAGO
				SUBTOTAL	\$47,698.30	\$76,409.62		\$76,409.62	\$11,288.68
				IVA	\$14,031.73	\$12,225.53		\$12,225.53	\$1,806.19
				TOTAL	\$101,730.03	\$88,635.15		\$88,635.15	\$13,094.87

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA, S.A. DE C.V.

ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNÁNDEZ

CHIHUAHUA, CHIH. A 12 DE JUNIO DE 2015