



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 227/2016

I - OBJETO:

EN CHIHUAHUA, CHIH. A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR, **BOWERA, S.A. DE C.V.** LA OBRA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

II - INFORMACIÓN BÁSICA DE LA OBRA:

- 1.- DESCRIPCIÓN: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICRO CARPETA DE 1.0 CM.DE ESPESOR Y RENIVELACIÓN DE ESPESOR VARIABLE EN PASO A DESNIVEL AV. CANTERA ENTRE AV. SAN FELIPE Y AV. DEZA Y ULLOA Y EN CALLE ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y AV. DEZA Y ULLOA"
- 2.- NÚMERO DEL CONTRATO: 227/2016
- 3.- IMPORTE EJERCIDO: \$ 868,487.12 SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 4.- PERIODO EJECUTADO: DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016

III - ANTECEDENTES:

LA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA EL 2016, SEGÚN EL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2016-PDM-33FM-OP-246 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2016 Y 2016 PDM-33FM-OP-M/89 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2016, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN,

IV - PERSONALIDADES QUE INTERVIENEN:

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 227/2016

- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: **ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL**
- SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA: **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**
- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL: **ING. AMADO ARTURO GOMEZ BALLONA**
- POR EL CONTRATISTA, EJECUTOR DE LOS TRABAJOS: **BOWERA, S.A DE C.V. : ING. EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ**

V - ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE
EST. No. 1	B123	17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2016	\$ 868,487.12
		SUBTOTAL	\$ 868,487.12
		IVA	\$ 138,957.94
		TOTAL	\$ 1,007,445.06



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 227/2016**


VI - TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EJECUTA LA RECEPCIÓN:

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ES LA ENCARGADA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BAJOS QUE RECIBE. EL MUNICIPIO SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VII - FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO:


ING. EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ
BOWERA, S. A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. AMADO ARTURO GOMEZ BALLONA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL