

FINIQUITO DE OBRA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM DE ESPESOR Y RENIVELACIÓN DE ESPESOR VARIABLE, EN EL PASO A DESNIVEL AV. CANTERA ENTRE AV. SAN FELIPE Y DEZA Y ULLOA Y EN ANTONIO DE MONTES ENTRE DIVISIÓN DEL NORTE Y DEZA Y ULLOA
Ejecutada por: BOWERA, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: BOW041007QAO

Contrato No. 227/2016		Monto con iva \$ 1,043,894.44		Período Contratado: 17 NOVIEMBRE AL 1º DICIEMBRE 2016		Elaborado: 17 NOV DEL 2016	
Anticipo del 0%		Entregado:		Período Diferido:		Acuerdo elaborado:	
Suspensión apartir:		Elaborado:		Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:	
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación		Elaborado:			
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2016-PDM-33FM-OP-246							
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 1,043,849.44				SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 36,449.38			

TRAMITE		DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO			AMORTIZACION	RETENCIONES		SALDO	PERIODO DE EJECUCION			
NÚMERO				IMPORTE	IMPUESTO	SANCION		REINTEGRO	IMPORTE		IVA	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN
Estimación 1	Normales		B123	868,487.12	138,957.94		0.00	0.00	1,736.97	1,736.97	1,003,971.12	1,007,445.06	nov. 17 del 2016	nov. 21 del 2016

SALDOS 2016	868,487.12	138,957.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.97	1,736.97	1,003,971.12	1,007,445.06
--------------------	------------	------------	------	------	------	------	----------	----------	--------------	--------------

COSTO DE OBRA: 1,007,445.06	AMORTIZACIÓN: 0.00	EJERCIDO: 1,007,445.06	PERIODO REAL: nov. 17 del 2016	nov. 21 del 2016
POR CANCELAR: 36,449.38	POR AMORTIZAR:	POR EJERCER:	RET. 0.2%	1,736.97

MICROCARPETA

EST. No. 1 184.79 M3 X \$ 4,699.86/M3
TOTAL: 868,487.12


CONTRATISTA

BOWERA, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

RESIDENTE D.O.P.M.


ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

JEFE DPTO. MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA


ING. ARTURO GOMEZ BALLONA