

FINIQUITO DE OBRA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM DE ESPESOR Y RENOVACIÓN DE ESPESOR VARIABLE, EN SONA SUR: JUAN PABLO II ENTRE BOULEVARD FUERZA AEREA PFCO. LOMBARDO TOLEDANO
Ejecutada por: BOWERA, S.A. DE C.V.

Contrato No. 228/2016	Monto con Iva \$ 1,454,484.56	Reg. Fed. Cont: BOW041007QAO
Anticipo del 0%	\$0.00	Elaborado: 17 DE NOV 2015
Suspensión apartir:	Entregado: Elaborado:	Acuerdo elaborado: Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación

OFICIO DE AUTORIZACIÓN : 2016-PDM-33FM-OP-245

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 1,454,484.56

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 206.87

TRÁMITE													SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 206.87	
NÚMERO	DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		PERIODO DE EJECUCIÓN			
			IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION	
Estimación 1	Normales	B124	1,253,687.66	200,590.03	0.00	0.00	0.00	2,507.38	2,507.38	1,449,262.93	1,454,277.69	nov. 17 del 2015	nov. 21 del 2015	

SALDOS 2016		1,253,687.66	200,590.03	0.00	0.00	0.00	2,507.38	2,507.38	1,449,262.93	1,454,277.69
-------------	--	--------------	------------	------	------	------	----------	----------	--------------	--------------

COSTO DE OBRA: 1,454,277.69

AMORTIZACIÓN: 0.00

EJERCIDO: 1,454,277.69

POR CANCELAR: 206.87

POR EJERCER:		0.00	POR EJERCER:	0.00	RET. 0.2%	2,507.38	RET. 0.2%	2,507.38	PERIODO REAL:	nov. 17 del 2015	nov. 21 del 2015
--------------	--	------	--------------	------	-----------	----------	-----------	----------	---------------	------------------	------------------

MICROCARPETA

EST. No. 1 266.75 M3 X \$ 4,699.86/M3

TOTAL: 1,253,687.66

CONTRATISTA

[Signature]
BOWERA, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

[Signature]
ABQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

RESIDENTE D.O.P.M.

[Signature]
ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

JEFE DPTO. MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

[Signature]
ING. ARTURO GOMEZ BAZZONA