

FINIQUITO DE OBRA

REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. MONTE ALBAN, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: OBRAS PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: OPS100218LX5

Contrato No. 241/2016	Monto con iva \$ 1,694,528.00	Periodo Contratado: 23 de noviembre al 31 de diciembre del 2015	Elaborado: 5 DE DICIEMBRE
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

Convenio	Incremento \$ 0.00	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$ 0.00	Fecha de Terminación	Elaborado:

OFICIO DE AUTORIZACION: 2016-PDM-33FM-OP-297

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 1,694,528.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 4,243.12

TRAMITE		FACTURA		ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION			IMPORTE	IMPUESTO	REINTEGRO	IVA	IMPORTE	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION	
Estimación 1	Normales	Nº 957	\$ 1,457,142.14	\$ 233,142.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,914.28	\$ 2,914.28	\$ 1,684,456.32	\$ 1,690,284.88	nov 23 del 2015	dic 2 del 2015	

SALDOS 2016	\$ 1,457,142.14	\$ 233,142.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,914.28	\$ 1,684,456.32	\$ 1,690,284.88		
-------------	-----------------	---------------	------	------	------	------	------	-------------	-----------------	-----------------	--	--

COSTO DE OBRA: \$	1,690,284.88	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO: \$	1,690,284.88	PERIODO REAL:	nov 23 del 2015	dic 2 del 2015
POR CANCELAR: \$	4,243.12	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	0.00	RET.0.2%	\$	2,914.28

REHABILITACION

EST. No. 1 18,294.93 M2.
TOTAL 18,294.93 M2.

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DPTO. MANTENIMIENTO VIAL

OBRAS PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL