

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

Contratista. BOWERA S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: BOW-041007-QA0

Contrato No. 233/2016		Monto con IVA \$ 1,697,573.00		Periodo Contratado: 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2016		Reg. Fed. Cont: BOW-041007-QAO	
Anticipo del 0%		Entregado:		Acuerdo elaborado:		Elaborado: Noviembre 22 del 2016	
Suspensión apartir:		Elaborado:		Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:	
Convenio		Incremento \$		Fecha de Terminación		Elaborado:	
Convenio		Incremento \$		Fecha de Terminación		Elaborado:	
Plianza Viecos Oculitos No. 1766132		Monto con IVA \$ 169,753.47		Fecha: Dic 9 del 2016			

Recursos 2016

2016-PDW-33FM-OP-203 \$ 1,697,573.00

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 1,697,572.00

[illegible]

CONTRATISTA

BOWERA S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

SIENDO LAS 12 HRS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2010 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

TENDIDO DE MICROCARPETA EN ENTRONQUE DE LA AV. LA CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN NO EJERCIDOS
			CONTRATO	CONVENIO						

1.- PARTIDA
NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para elaborar los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

TRABAJOS DIVERSOS													
1.1	MEZCLA ASFALTICA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LA TEX CUANDO SE UTILICE COMO RENOVELACION Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN ESPESORES VARIABLES	m3	295.00		\$4,700.00	\$1,405,300.00	311.36	1,463,392.00	-12.36	311.36	1,463,392.00	-12.36	-58,092.00
1.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR RP-60M SISTEMA SELLO-COOL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	2,325.00		\$25.00	\$58,125.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	58,125.00
								\$1,463,392.00			\$1,463,392.00		\$33.00

TRABAJOS DIVERSOS


SUBTOTAL	\$1,463,425.00	\$1,463,392.00	\$33.00
IVA	\$234,148.00	\$234,142.72	\$5.28
TOTAL	\$1,697,573.00	\$1,697,534.72	\$38.28

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública No. 233/2016, resultando saldo a cancelar de \$38.28 (treinta y ocho pesos 28/100 m.n.).

POR EL CONTRATISTA


 BOWERA S. A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE


 ING. ANDRES ESCARDEGA GUTIERREZ

SIENDO LAS 12 HRS. DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. CHIH.



