

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

‘SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: AV. PACHECO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. FUENTES MARES (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.’

- No. DE CONTRATO - 009/2017
- CONTRATISTA MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO -
- MONTO ASIGNADO - \$ 1'606,704.40 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO .
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 1'606,704.40 (incluye IVA)
- RESIDENTE - C. ALEJANDRO PÉREZ PINEDO

OBSERVACIONES:

TENDIDO DE MICROCARPETA EN AV. PACHECO:

- av. Pacheco entre hospital infantil y blvd. Juan pablo II n/s (carril izquierdo).
- Av. Pacheco entre hospital infantil y blvd. Juan pablo II n/s (carril central)
- Av. Pacheco entre puertas y molduras y pinturas acuario n/s (carril derecho)



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
100.00 %	75.00 %	0.00%

INICIO REAL: 08 MARZO 2017
FECHA TERMINO: 24 MARZO 2017

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

'SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: AV. PACHECO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. FUENTES MARES (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.'

