

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

'SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE AV. 1° DE MAYO Y AV. TEOFILO BORUNDA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA'

- No. DE CONTRATO - 010/2017
- CONTRATISTA MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO -
- MONTO ASIGNADO - \$ 1'697,480.20 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO .
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 1'697,480.20(incluye IVA)
- RESIDENTE - C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO

OBSERVACIONES:

TENDIDO DE MICROCARPETA EN AV. PACHECO:

- BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE 1° MAYO Y CALLE ALDAMA (CARRIL CENTRAL) S/N
- BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE 1° MAYO Y CALLE ALDAMA (CARRIL CENTRAL) N/S
- BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE 1° MAYO Y CALLE ALDAMA FRANJA DERECHA N/S
- BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE AV. ALDAMA Y CALLE DE LA LLAVE CARRIL DERECHO N/S
- BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. JUAREZ 3 CARRILES



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
100.00 %	55.00 %	0.00%

INICIO REAL: 28 MARZO 2017

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

‘SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: AV. PACHECO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. FUENTES MARES (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.’