

Finiquito de Obra

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y VÍAS F.F.C.

Contratista. GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: gpc-010519-d37

Periodo Contratado: 02 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2017

Elaborado: mayo 2 del 2017

Acuerdo elaborado:

Periodo Diferido x entrega tardía de anti:

Elaborado:

Levantamiento de Suspensión apartir:

Elaborado:

Fecha de Terminación

Fecha de Terminación

Elaborado:

Elaborado:

Fecha: 09 DE JUNIO DE 2017

2017-PDM-OP-061 \$ 64,694.20

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 64,694.20

TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	REINTEGRO	RETENCION	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	SALDO	PERIODO DE EJECUCION	
											IMPORTE	IMPORTE
Anticipo	ANTICIPO			0.00								
Estimación 1 UNICA	NORMALES	Nº 356	55,770.86	8,923.34						64,694.20	may 02 de 2017	may 08 de 2017
SALDOS 2017 55,770.86 8,923.34 0.00 0.00 0.00 111.54 111.54 64,694.20											SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00	

COSTO DE OBRA: 64,694.20

POR ESTIMAR: 0.00

AMORTIZACION: 0.00

POR AMORTIZAR: 0.00

EJERCIDO: 64,694.20

PERIODO REAL: MAY 02 DE 2017 MAY 08 DE 2017

RET.0.2% 111.54

RET.0.2% 111.54

CONTRATISTA

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

JEFE DEPTO. DECONSTRUCCION

ING. EDNALIZITTE DEL RIO SIGALA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2017. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y VÍAS F.F.C.

Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMENES NO EJERCIDOS
----	----------------	-----------	--------	-----------------------	------------	---------	---------------------------	------------------------

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	ESTUDIO	1	\$ 39,995.00	\$ 39,995.00	1 \$ 39,995.00	0 \$ -
1.1	DATOS GENERALES DEL PROYECTO			\$ -	\$ -	0.00 \$ -	0.00 \$ -
1.2	DESCRIPCION DE OBRAS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS, Y/O PLANES DE DESARROLLO APLICABLES			\$ -	\$ -	0.00 \$ -	0.00 \$ -
1.3	VINCULACION CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES			\$ -	\$ -	0.00 \$ -	0.00 \$ -
1.4	DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGION			\$ -	\$ -	0.00 \$ -	0.00 \$ -
1.5	IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL			\$ -	\$ -	0.00 \$ -	0.00 \$ -
1.6	ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL			\$ -	\$ -	0.00 \$ -	0.00 \$ -
1.7	PRONOSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS			\$ -	\$ -	0.00 \$ -	0.00 \$ -
1.8	IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y ELEMENTOS TECNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MIA			\$ -	\$ -	0.00 \$ -	0.00 \$ -
1.9	INTEGRACION DE ANEXOS			\$ -	\$ -	0.00 \$ -	0.00 \$ -
2	DERECHOS POR EL RESOLUTIVO	TRAMITE	1	\$ 15,775.86	\$ 15,775.86	1 \$ 15,775.86	0 \$ -

RESUMEN

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DERECHOS POR EL RESOLUTIVO

\$ 39,995.00	\$ 39,995.00	\$ -
\$ 15,775.86	\$ 15,775.86	\$ -
SUBTOTAL \$55,770.86	\$ 55,770.86	\$ -
IVA \$8,923.34	\$ 8,923.34	\$ -
TOTAL \$64,694.20	\$ 64,694.20	\$ -

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública No. 165/2015; resultando con un saldo a cancelar por un importe de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.)

POR EL CONTRATISTA

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.