



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 007/2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DEL FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC".

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DEL **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA**, RESIDENTE DE OBRA, LA EMPRESA CONTRATISTA **GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA LEGALMENT POR EL **ING. RUBÉN GALÁZ GRIJALVA**, CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 007/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DEL FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC"**.

En Chihuahua, Chih., siendo las **10:00** horas del día **09 de JUNIO del 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

- 1.- El día **27 de MARZO de 2017** se formalizó contrato de Obra Pública no. **007/2017** con la empresa contratista **GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** representada por el **ING. RUBÉN GALÁZ GRIJALVA**, por un monto de **\$218,422.20 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la **ACTUALIZACIONES DE**

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 007/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DEL FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC"..



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 007/2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DEL FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC".

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DEL FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC".

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad **\$218,422.20 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 007/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DEL FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC"..



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 007/2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DEL FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC".

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **09 de JUNIO del 2017**.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.

RESIDENTE DE OBRA


C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA.

CONTRATISTA


ING. RUBÉN GALÁZ GRIJALVA.
GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 007/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DEL FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC"..

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACTUALIZACIONES DE ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VIAS FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKI Y VIAS FFCC"

ANEXO A

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
				CONTRATO

	1.00	Actualizacion de Costo-Beneficio simplificado para la obra "Paso Superior Av. Industrias y Vias del F.F.C.C"	pza	1.00
	2.00	Actualizacion de Costo-Beneficio simplificado para la obra "Paso Superior Av. Dostoyevski y Vias del F.F.C.C"	pza	1.00

me
pe

me
pe