

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERÍA JUÁREZ.

Contratista. **COMPañIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **RFC960423-N15**

Contrato No. 029/2017	Monto con iva \$ 80,003.76	Período Contratado: 21 ABRIL 2017 AL 20 DE MAYO 2017	Elaborado: abril 21 del 2017
Anticipo del 0%	Entregado:	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:		Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Fianza Vicios Ocultos No.	Monto con iva \$	Fecha:	

2017-PDM-OP-064 \$ 80,003.76

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 80,003.76

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

Recursos 2017

TRAMITE		FACTURA		ESTIMADO		AMORTIZACION		SALDO		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	Anticipo										
Estimacion 1 UNICA	Normales y Exc	Nº 202	68,968.76	11,035.00		0.00	0.00	79,727.88	80,003.76	abr. 21 del 2017	may. 20 del 2017
SALDOS 2017		68,968.76	11,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.94	137.94		
COSTO DE OBRA: 80,003.76		AMORTIZACION: 0.00		EJERCIDO: 80,003.76		PERIODO REAL: abr. 21 del 2017		may. 20 del 2017		RET 0.2% 137.94	
POR ESTIMAR: 0.00		POR AMORTIZAR: 0.00		POR EJERCER: 0.00		RET 0.2% 137.94					

CONTRATISTA

COMPañIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GACIA

RESIDENTE D.Q.P.M.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABRILLO GIL

TM

[illegible]

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1 OBRA CIVIL															
1	1.1	Suministro y colocación de hule negro en el área de arrieros. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	387.04		\$20.31	\$7,860.78	457.46	9,291.01	-70.42	9,291.01	-70.42	-1,430.23		
2	2	Aplicación de pintura de esmalte en postes en colores blanco y azul en tonos indicados por la Residencia de obra. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00		\$904.71	\$5,428.26	6.00	5,428.26	0.00	6.00	5,428.26	0.00		
3	1.3	Dentellón de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15 cm ancho y 30 cms de altura acabado con orillero en esquinas superiores , inc. afine de superficie, cimbra y membrana de curado	ml	76.64		\$113.15	\$8,671.02	64.00	7,241.60	12.64	64.00	7,241.60	12.64	1,430.22	
4	1.4	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, acabado a vuelta de plana, incluye afine, cimbra y membrana de curado	m2	25.00		\$226.69	\$5,674.75	25.00	5,674.75	0.00	25.00	5,674.75	0.00	0.00	
							\$27,636.61		\$7,635.82			27,635.82	-4.91		
2 ALUMBRADO PÚBLICO															
5	2.1	Suministro e instalación de cable de aluminio monopolar calibre 6 marca wikon o similar	ml	72.00		\$23.58	\$1,697.76	72.00	1,697.76	0.00	72.00	1,697.76	0.00	0.00	
6	2.2	Retiro y traslado de luminarias punta poste de alumbrado público existente para su sustitución.	pza	6.00		\$554.07	\$3,324.42	6.00	3,324.42	0.00	6.00	3,324.42	0.00	0.00	
							\$3,922.18		6,022.18			6,022.18	6.89		
3 MURO PORTA PLACA															
7	3.1	Muro de 3.10 mts. de altura y 2.24 mts. de ancho de forma irregular con zapata de cimentación, (ver plano) a base de tabique y castillos de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cms., aplastado pintura vinilica, placas de 2'50" x 1'40" mts. a ambos lados de muro, con rematimiento de 120 x 95 cms. en una de ellas para recibir placa conmemorativa incluye primer y laca automotiva de color	pza	1.00		\$31,784.56	\$31,784.56	1.00	31,784.56	0.00	1.00	31,784.56	0.00	0.00	
8	3.2	Suministro y colocación de placa de 120 x 95 cms. con logotipo, información según secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano (sealot) para espacios públicos (ver diseño) incluye fijación con tornillos a muro porta-placa, así como lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00		\$4,526.40	\$4,526.40	1.00	4,526.40	0.00	1.00	4,526.40	0.00	0.00	

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública No. 029/2017, resultando saldo a cancelar de 0.00 C/IVA.

POR EL CONTRATISTA

COMPANHIA RIO FLORIDO CONSTRUTORA S.A. DE C.V.

SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ARO JORGE PALACIOS CEBALLOS

by