

Finiquito de Obra

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO PARA: LA INTERSECCIÓN VIAL DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO; LA INTERSECCIÓN VIAL DEL BLVD. JUAN PABLO II Y AV. LOMBARDO TOLEDANO; LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AV. FUENTES MARES Y AV. PACHECO; Y LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AV. FUENTES MARES Y AV. NUEVA ESPAÑA.

Contratista: **GRUPO CADUMA CONSULTORES, S DE R.L. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **GCC-120109-DZ8**

Contrato No. 040/2017	Monto con Iva \$ 122,960.00	Período Contratado: 02 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2017	Elaborado: mayo 2 del 2017
Anticipo del 0%	Entregado:	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Pagare Vicios Ocultos No. 1/1	Monto con Iva \$ 12,296.00	Fecha: jun 21 del 2017
-------------------------------	----------------------------	------------------------

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 122,960.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

Recursos 2016-2018

2017-PDIM-OP-056 \$ 122,960.00
2017-PDIM-OP-MI068

TRAMITE		DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO				IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo		ANTICIPO			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Estimación 1 (UNICA)		normales	N° 1051	106,000.00	16,960.00		0.00	0.00	212.00	212.00	122,536.00	122,960.00	may 2 del 2017	may 16 del 2017	
SALDOS 2017				106,000.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	122,536.00	122,960.00			
COSTO DE OBRA: 122,960.00				AMORTIZACION: 0.00				EJERCIDO: 122,960.00				PERIODO REAL: may 2 del 2017 may 16 del 2017			
POR ESTIMAR: 0.00				POR AMORTIZAR: 0.00				POR EJERCER: 0.00				RET.0.2% 212.00			

CONTRATISTA

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S DE R.L. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GRACIA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO PARA: LA INTERSECCIÓN VIAL DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO; LA INTERSECCIÓN VIAL DEL BLVD. JUAN PABLO II Y AV. LOMBARDO TOLEDANO; LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AV. FUENTES MARES Y AV. PACHECO; Y LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AV. FUENTES MARES Y AV. NUEVA ESPAÑA.

Finiquito de los Trabajos

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMENES EJERCIDOS	VOLUMENES NO EJERCIDOS
1.00	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA LA INTERSECCION VIAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO	LOTE	1.00	\$ 23,500.00	\$23,500.00	1.00 23,500.00	0.00 0.00
1.1	INVENTARIO VIAL						
1.2	AFOROS VEHICULARES						
1.3	ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO (EVALUACION TECNICA)						
1.4	ASIGNACION DE TRANSITO						
1.5	ANALISIS DE INTERSECCIONES						
1.6	ELABORACION DE ANTEPROYECTOS						
2.00	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA LA INTERSECCION VIAL BLVD. JUAN PABLO II Y AV. LOMBARDO TOLEDANO	LOTE	1.00	\$ 19,500.00	\$19,500.00	1.00 19,500.00	0.00 0.00
2.1	INVENTARIO VIAL						
2.2	AFOROS VEHICULARES						
2.3	ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO (EVALUACION TECNICA)						
2.4	ASIGNACION DE TRANSITO						
2.5	ANALISIS DE INTERSECCIONES						
2.6	ELABORACION DE ANTEPROYECTOS						
3.00	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA LA INTERSECCION VIAL AV. PACHECO Y AV. FUENTES MARES	LOTE	1.00	\$ 31,500.00	\$31,500.00	1.00 31,500.00	0.00 0.00
4.00	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA LA INTERSECCION VIAL AV. FUENTES MARES Y AV. NUEVA ESPAÑA	LOTE	1.00	\$ 31,500.00	\$31,500.00	1.00 31,500.00	0.00 0.00

1.00	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA LA INTERSECCION VIAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO
2.00	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA LA INTERSECCION VIAL BLVD. JUAN PABLO II Y AV. LOMBARDO TOLEDANO
3.00	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA LA INTERSECCION VIAL AV. PACHECO Y AV. FUENTES MARES
4.00	ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA LA INTERSECCION VIAL AV. FUENTES MARES Y AV. NUEVA ESPAÑA

\$23,500.00

\$23,500.00

\$0.00

\$19,500.00

\$19,500.00

\$0.00

\$31,500.00

\$31,500.00

\$0.00

\$31,500.00

\$31,500.00

\$0.00

SUBTOTAL \$106,000.00

\$106,000.00

\$0.00

IVA \$16,960.00

\$16,960.00

\$0.00

TOTAL \$122,960.00

\$122,960.00

\$0.00

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 040/2017; resultando saldo a cancelar de \$0.00 (00/100 M.N)

POR EL CONTRATISTA

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S DE R.L. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.