



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 062/2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA, INCLUYE; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DEL **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA**, RESIDENTE DE OBRA, EL CONTRATISTA **ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO**, CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **062/2017** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE **DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA, INCLUYE; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA.**

En Chihuahua, Chih., siendo las **10:00** horas del día **03 de JULIO del 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **02 de Junio de 2017** se formalizó contrato de Obra Pública no. **062/2017** con el **ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO**, por un monto de **\$ 243,600.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de **DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA, INCLUYE; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA.**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad **\$ 243,600.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **062/2017**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL **DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA, INCLUYE; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA.**

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 062/2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA, INCLUYE; ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFIA.


Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **03 de JULIO del 2017.**


SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.

RESIDENTE DE OBRA


C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA.

CONTRATISTA


ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 062/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA, INCLUYE; ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFIA.

2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"DISEÑO ESTRUCTURAL DELA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA,INCLUYE; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA"

ANEXO A

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
----	-----------	--------	-----------

	DISEÑO ESTRUCTURAL	PROYECTO	1.00
1.1	MEMORIA DE CALCULO		
1.2	PLANOS ESTRUCTURALES EN FORMATO DIGITAL		
1.3	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO		
1.4	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA		
1.5	CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA Y CANTIDADES		

