

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

**'PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA REVOLUCION (SECTOR 2) A
BASE DE: CORTE DE CAJON EN TERRENO NATURAL DE 15 CMS DE
ESPESOR, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO,
ACOMODO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA
PROVENIENTE DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA COMPACTADA AL
95% DE SU PVSM, RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.5 LTS/M2,
FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.50 CMS
COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30,
INCLUYE RIEGO DE LIGA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

- No. DE CONTRATO - 140/2017
- CONTRATISTA - GAMEROS Y LUEVANO
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO - \$ 2'750,940.00
- MONTO ASIGNADO - **\$2,750,940.00 (incluye IVA)**
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - **31 AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE 2017**
- DIFERIMIENTO - **6 OCTUBRE AL 19 DICIEMBRE 2017**
- EJERCIDO - **\$ 342,600.00 i(ncluye IVA)**
- RESIDENTE - ING. ADOLFO VILLALOBOS
HERNANDEZ

OBSERVACIONES:



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
12.45 %	17.00 %	49.27 %

**INICIO REAL: 18 SEPTIEMBRE 2017
TERMINO REAL:**