

CONTROL

I - Factura - VERSIÓN 3.3

B 156

No. de serie del CSD del emisor

00001000000500697063

Fecha y Hora de emisión

2022-12-15T10:06:47

Folio Fiscal

7A353472-7C92-11ED-872C-00155D014009

Emisor

RFC: MTR081013B25

Razón Social: Multiproyectos Trazzo SA de CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31384

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2022-12-15T10:06:47

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: MCI651010V22

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACION NO. 7 OBRA: "REMEDIACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CIVICA EN ADOLESCENTES", CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 074/2022 ALCANCE DE LA ESTIMACION : \$25,956.86 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$6,489.22 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$51.91 D.I.F. DEL 0.2% \$51.91 TOTAL DE RETENCIONES \$103.82 NETO A RECIBIR \$22,478.64 ClaveProdServ - 72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$19,467.640000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,114.822400	19,467.640000	19,467.640000

CFDI Relacion

UUID Relacionado: BA60C53F-FD5E-11EC-AFFB-00155D012007

TIPO DE RELACIÓN: 07 - CFDI por aplicación de anticipo

TOTAL EN LETRA:

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 MXN

Subtotal	19,467.64 MXN
IVAT 0.160000	3,114.822400 MXN
Total	22,582.46 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1.1(7A353472-7C92-11ED-872C-00155D014009)2022-12-15T10:06:47JTB040608RKAJZQZAJrFcgFequQvgyaybov1xh8/058cLANpNY3Y3VNJuGxILxEOoyW8ULI2dPWw9GEq+WF3v/00tamkqfJ/DH8ENAAEaYI0CmFhVKIBIWNLB+NcbBK0MpmkRaY3I2J5eauQ7VJ18H7eHrv5LE1ee0Xz23ZCuCrwu488hgjPKNjIPWHv7c5ridHhP5f+HWQknMR8IYJXBnHh7XQLR3uXE/PjckG+J/fgTIDnvzoLxPskAUwzIHkueHq7rT6sCXJGfyU7fnnwhnM3nMBVST+oIAF9h87o7X5dm3cZdy8wQ/4XQ/QRbdlg5PH3IInzpMeFzWioz7YJOrD9Tg==00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

ZOZAJrFcgFequQvgyaybov1xh8/058cLANpNY3Y3VNJuGxILxEOoyW8ULI2dPWw9GEq+WF3v/00tamkqfJ/DH8ENAAEaYI0CmFhVKIBIWNLB+NcbBK0MpmkRaY3I2J5eauQ7VJ18H7eHrv5LE1ee0Xz23ZCuCrwu488hgjPKNjIPWHv7c5ridHhP5f+HWQknMR8IYJXBnHh7XQLR3uXE/PjckG+J/fgTIDnvzoLxPskAUwzIHkueHq7rT6sCXJGfyU7fnnwhnM3nMBVST+oIAF9h87o7X5dm3cZdy8wQ/4XQ/QRbdlg5PH3IInzpMeFzWioz7YJOrD9Tg==

Sello digital del SAT

dd7TF9YmIOSrWJE5nXvb4kzT4QnN0BvAtfpMyy0vDyl2dW54uUhsaOMD21h51zmxFx+k8IKrkmx5zuWzQEBfQfGvRbFkoVlv5ov9LuZGAz6XJ/nrAs7YC4MBa7G B5FyfcCJwck0hBISBMD2yF07UTJPwD6VWqkucd0qzmIXbCNbHuBoqwh1Bu2b8syomf4n4+99udteDhRM9xodGQez+5oIR4CT0s/kFMV8WM1UoTIFWIT2YJNR7OxmQuv4P0PFBjwwKpqd6hOpZqMFAJcOetVHV54qBYQK53T4zVdW6IT17ITMkso1nZ+CT8aZOBmgmX46Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FAFM _{PDM}	CONTRATO No. 074/2022	CONTRATADOS
OBRA: REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CIVICA EN ADOLESCENTES.	ESTIMACIÓN No. 7	\$ 903,107.20 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022	
UBICACIÓN: CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 30,109.96 CON IVA
CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 868,078.09 CON IVA
RFC MTR-081013-B25	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 898,188.05 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 25,956.86	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
	<u>EXTRAS</u>	\$ -	
	IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 25,956.86	

--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	51.91
0.2% DIF	\$	51.91
SUMA DESCUENTOS	\$	103.82
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	25,956.86
AMORT ANTICIPO	\$	6,489.22
SUB-TOTAL	\$	19,467.64
I.V.A.	\$	3,114.82
TOTAL	\$	22,582.46
(CON LETRA)		
(VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	103.82
SALDO NETO A RECIBIR	\$	22,478.64

REVISO	ELABORO
ING. LENIM JESUS AYALA CHAVEZ AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M	MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V. CONTRATISTA
Vo. Bo.	
ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ JEFA DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA	
Vo. Bo.	
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

11 DE OCTUBRE DE 2022

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE:

(VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.)

\$ 22,478.64

COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 7

CONTRATO No. 074/2022

POR LA CANTIDAD DE : \$ 903,107.20

(NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 20/100 M.N.)

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

REMDELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 25,956.86

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 6,489.22

SUBTOTAL \$ 19,467.64

IVA \$ 3,114.82

TOTAL \$ 22,582.46

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 51.91

D.I.F. DEL 0.2% 51.91

SUMA 103.82

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 903,107.20
\$ -
\$ 868,078.09
\$ 30,109.96
\$ 898,188.05
\$ 4,919.15

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 225,776.80
\$ 217,019.53
\$ 7,527.50
\$ 224,547.03
\$ 1,229.77

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% C.M.I.C.

0.2% D.I.F.

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ 1,496.68 \$ 1,496.68
\$ 51.91 \$ 51.91
\$ 1,548.59 \$ 1,548.59

R E C I B I M O S

OBRA: REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.

UBICACIÓN: CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHII No. CONTRATO: 074/2022

CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 7

PERÍODO: 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

I	PRELIMINARES	4,003.26
II	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	584.74
III	PUERTAS Y VENTANAS	21,368.86

25,956.86


EXCEDENTES

0.00

EXTRAS

0.00

SUBTOTAL	25,956.86
I.V.A.	4,153.10
TOTAL	30,109.96



POR EL CONTRATISTA

I.C. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL								
I 7	PRELIMINARES Demolición de falso plafón de panel de yeso en una altura hasta 4 m., incluye cortes de canales y aluminios, alambres, retiro del producto de demolición fuera de la obra a tiradero autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	143.00	126.40	81.47	44.93	\$89.10	\$25,956.86
II 28	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS Limpieza final general de toda la obra, para su recepción y ocupación, comprende limpieza de vidrios, azulejos, pisos, paredes, muebles, accesorios de baño, chapas, puertas, considerando andamios, recolección de toda la basura y su acarreo fuera de la obra (medido en superficie limpiada), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	m2	270.00	258.08	197.61	60.47	\$9.67	\$584.74 \$584.74
III 37	PUERTAS Y VENTANAS Puerta marca Doorlock de 70 cm. más el marco, tipo estandar a base de acero rolado en frío CRS con soportes de bisagra, refuerzo para cierrpuerta y refuerzo para chapa, en el interior lleva poliestilero expandido. El espesor será de 4.4 cm, con altura de vb213.3 cm, deberán llevar tres bisagras cromadas seminales de libro de 101.5 x 101.5 mm, marca Stanley o similar, con perno de 6.35 mm de servicio pesado. Chapa Shlage mod d-roda-53 o de manija gdo 2 marca Parker de uso rudo. Incluye marco de lámina, calibre 16 marca Steel craft o similar de 5 3/4" de ancho y de las dimensiones indicadas en los planos.	pza	2.00	1.00	0.00	1.00	\$21,368.86	\$21,368.86 \$21,368.86

OBRA EXCEDENTE

0.00

OBRA EXTRAORDINARIA

0.00



POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA DE LA DOPM.



ING. LENNIN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 07/4/2022		TRAMO:	
OBRA : REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CIVICA EN ADOLESCENTES		CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 7		PERIODO 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022	
VOLUMEN A PAGAR			

OBRA NORMAL	
I. PRELIMINARES	

CONCEPTO 7	UNIDAD	ÁREA	EJE	ENTRE EJES	LARGO	ANCHO	ALTO	NO PZAS	CANTIDAD
Demolición de falso plafón de panel de yeso en una altura hasta 4 m., incluye cortes de canales y aluminios, alambres, retiro del producto de demolición fuera de la obra a tiradero autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	lockers/aseo/baños			8.80	1.80			15.84
	m2	cocina/abogada/site			4.18	3.63	7.45		29.09
TOTAL									44.93
CANT PRESUPUESTO									143.00
COBRADO EN ESTIM 1									81.47
CANT NORMAL									44.93
CANT EXCEDENTE									0.00


Area = (B+b*h)/2
Area = (4.18+3.63*7.45)/2 = 29.09 m2



I.C. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

ING. LENIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.


	Obra Fecha Ubicación	CROQUIS PARA ESTIMACION No. 7 REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES. 11 DE OCTUBRE DE 2022 CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH
CROQUIS CONCEPTO 7		Demolición de falso plafón de panel de yeso en una altura hasta 4 m., incluye cortes de canales y aluminios, alambres, retiro del producto de demolición fuera de la obra a tiradero autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.



ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

ING. LEMMIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

	FOTOS PARA ESTIMACIÓN No. 7	
	Obra	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.
	Fecha Ubicación	11 DE OCTUBRE DE 2022 CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH
FOTOS	Demolición de falso plafón de panel de yeso en una altura hasta 4 m., incluye cortes de canales y alambres, retiro del producto de demolición fuera de la obra a tiradero autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	
CONCEPTO 7		



ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

ING. LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

CONTRATO : 074/2022		TRAMO:
OBJETO : REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES		CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

**VOLUMEN
A PAGAR**

II. ALBANILERIA Y ACABADOS

CONCEPTO 28	UNIDAD	ÁREA	EJE	ENTRE EJES	LARGO	ANCHO	ALTO	NO PZAS	CANTIDAD
Limpieza final general de toda la obra, para su recepción y ocupación, comprende limpieza de vidrios, azulejos, pisos, paredes, muebles, accesorios de baño, chapas, puertas, considerando andamios, recolección de toda la basura y su acarreo fuera de la obra (medido en superficie limpiada), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	m2				6.40	2.00			12.80
	m2				6.05	5.30	8.40		47.67
							TOTAL	60.47	
CANT PRESUPUESTO									270.00
COBRADO EN ESTIM 5									197.61
CANT NORMAL									60.47
CANT EXCEDENTE									0.00


Area = (B+b*h)/2

Area = (6.05+5.30*8.40)/2 = 47.67 m2

$$\text{Area} = (6.05 + 5.30 \times 8.40) / 2 = 47.67 \text{ m}^2$$

ING. LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.


	CROQUIS PARA ESTIMACIÓN No. 7	
	Obra	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.
	Fecha Ubicación	11 DE OCTUBRE DE 2022 CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH
CROQUIS		Limpieza final general de toda la obra, para su recepción y ocupación, comprende limpieza de vidrios, azulejos, pisos, paredes, muebles, accesorios de baño, chapas, puertas, considerando andamios, recolección de toda la basura y su acarreo fuera de la obra (medido en superficie limpiada), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta,
CONCEPTO 28		



ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

ING. LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

	FOTOS PARA ESTIMACIÓN No. 7	
	Obra	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.
	Fecha Ubicación	11 DE OCTUBRE DE 2022 CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH
FOTOS		Limpieza final general de toda la obra, para su recepción y ocupación, comprende limpieza de vidrios, azulejos, pisos, paredes, muebles, accesorios de baño, chapas, puertas, considerando andamios, recolección de toda la basura y su acarreo fuera de la obra (medido en superficie limpiada), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.
CONCEPTO 28		



ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

ING. LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

CONTRATO : 074/2022

TRAMO:

OBRA : REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES

CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

VOLUMEN
A PAGAR

No DE ESTIMACION: 7

PERIODO 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022

II. ALBANILERIA Y ACABADOS

CONCEPTO 37	UNIDAD	ÁREA	EJE	ENTRE EJES	LARGO	ANCHO	ALTO	NO PZAS	CANTIDAD
Puerta marca Doorlook de 70 cm. más el marco, tipo estandar a base de acero rolado en frio CRS con soportes de bisagra, refuerzo para cierrapuerta y refuerzo para chapa, en el interior lleva poliestileno expandido. El espesor será de 4.4 cm, con altura de vb213.3 cm, deberán llevar tres bisagras cromadas semimate de libro de 101.5 x 101.5 mm, marca Stanley o similar, con perno de 6.35 mm de servicio pesado. Chapa Shlage mod d-roda-53 o de manija gdo 2 marca Parker de uso rudo. Incluye marco de lámina, calibre 16 marca Steel craft o similar de 5 3/4" de ancho y de las dimensiones indicadas en los planos.	pza							1.00	1.00
TOTAL									1.00
CANT PRESUPUESTO									2.00
CANT NORMAL									1.00
CANT EXCEDENTE									0.00

1.00 pza

I.C. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

ING. LENIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.



Obra	Fecha	Ubicación
------	-------	-----------

CROQUIS PARA ESTIMACION No. 7

REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.


11 DE OCTUBRE DE 2022

CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH

CROQUIS

CONCEPTO 37

Puerta marca Doorlock de 70 cm. más el marco, tipo estándar a base de acero rolado en frío CRS con soportes de bisagra, refuerzo para cierrpuerta y refuerzo para chapa, en el interior lleva poliestileno expandido. El espesor será de 4.4 cm, con altura de 113.3 cm, deberán llevar tres bisagras cromadas semimate de libro de 101.5 x 101.5 mm, marca Stanley o similar, con perno de 6.35 mm de servicio pesado. Chapa Silage mod d-roda-53 o de manija gdo 2 marca Parker de uso rudo. Incluye marco de lámina, calibre 16 marca Steel craft o similar de 5/32" de ancho y de las dimensiones indicadas en los planos.





ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.


3 DE 3

ING. LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

	FOTOS PARA ESTIMACION No. 7	
	Obra	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.
	Fecha Ubicación	11 DE OCTUBRE DE 2022 CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH
FOTOS		Puerta marca Doorlock de 70 cm. más el marco, tipo estandar a base de acero rolado en frío CRS con soportes de bisagra, refuerzo para cierrapuerta y refuerzo para chapa, en el interior lleva poliestileno expandido. El espesor será de 4.4 cm, con altura de vb213.3 cm, deberán llevar tres bisagras cromadas semimate de libro de 101.5 x 101.5 mm, marca Stanley o similar, con perno de 6.35 mm de servicio pesado. Chapa Shlage mod d-roda-53 o de manija gdo 2 marca Parker de uso rudo. Incluye marco de lámina, calibre 16 marca Steel craft o similar de 5 3/4" de ancho y de las dimensiones indicadas en los planos.
CONCEPTO 37		

ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.



ING. LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.