

CONTROL

I - Factura - VERSIÓN 3.3

B 157

No. de serie del CSD del emisor
00001000000500697063Fecha y Hora de emisión
2022-12-15T10:09:45Folio Fiscal
E4B3520C-7C92-11ED-9ABF-00155D012007

Emisor

RFC: MTR081013B25
Razón Social: Multiproyectos Trazzo SA de CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31384

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2022-12-15T10:09:46

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: MCI651010V22
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACION NO. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA) OBRA: "REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES", CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 074/2022 ALCANCE DE LA ESTIMACION : \$4,239.74 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$1,060.15 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$8.48 D.I.F. DEL 0.2% \$8.48 TOTAL DE RETENCIONES \$16.98 NETO A RECIBIR \$3,671.36 ClaveProdServ - 72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$3,179.590000 Tasa - 0.160000 Importe - \$508.734400	3,179.590000	3,179.590000

CFDI Relacion

UUID Relacionado: BA60C53F-FD5E-11EC-AFFB-00155D012007

TIPO DE RELACIÓN: 07 - CFDI por aplicación de anticipo

TOTAL EN LETRA:

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 MXN

Subtotal	3,179.59 MXN
IVAT 0.160000	508.734400 MXN
Total	3,688.32 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][C4D3520C-7C92-11ED-9ABF-00155D012007][2022-12-15T10:09:46][TBN040809RKA][FC+Bt2b6xXFdsUdonhO/pSaj7JuxY8ymRS2K2BSeJVbSRV554AIBRW83QI7mL440XbU8HF48Z6My4Qp+gykIFqg85yJfbDokEixB3RWB3cMx54997/ciaZkNG2eGQY0RIS/VcCvc751enwmusAsDQRHfu7zkyug8y83u0HnZ3H2oXaeZd3o4QrVgJ9mt.1LuKJrJeF+saabtaacExmiCGw8JbplU3Zrm6ZuKvy/FcTBwfaqds8ly5U3e/JpSBuGU5KkbAjeL5NC7dEbGHNAI6gxcJ/q9BCNRR/A31xh9uEDS/Ea8DHbRTodk7J77wNGacCwqZ42TVd0Q==][00001000000504587508]

Sello digital del emisor

[fc+Bs2b6xXFdsUdonhO/pSaj7JuxY8ymRS2K2BSeJVbSRV554AIBRW83QI7mL440XbU8HF48Z6My4Qp+gykIFqg85yJfbDokEixB3RWB3cMx54997/ciaZkNG2eGQY0RIS/VcCvc751enwmusAsDQRHfu7zkyug8y83u0HnZ3H2oXaeZd3o4QrVgJ9mt.1LuKJrJeF+saabtaacExmiCGw8JbplU3Zrm6ZuKvy/FcTBwfaqds8ly5U3e/JpSBuGU5KkbAjeL5NC7dEbGHNAI6gxcJ/q9BCNRR/A31xh9uEDS/Ea8DHbRTodk7J77wNGacCwqZ42TVd0Q==]

Sello digital del SAT

[A/smF95UdcFq8vrolSEccAashBARgdkKipuwX7AU0ieba8uvssINH+TdcF1mFGfyQpKAmQA+JopXVuD0oPo8Zisuk30KV00170QZlgxOpQGTZW4HihDae8eAr5CBg4BM/BRK/EeCC2VezUNgKohOcmTGHITuh8KKAY3vG+NbowAysSB0eCUIAyGgvB6X0Am8J9fQuVA6OYMA2xX/+2Cfwn41JGJhs97kSB4TfbwVEAY3f2UNMoo5/mr aF+DGCxU7q8T10q3xUteMbcj++W9xrwBCIWIWfo0PwSj11OYJFZLcAsZQuKf7+PQuCs0J3oraJ6d/g8pZpmj3/g==]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente on <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FAFM -PDM	CONTRATO No. 074/2022	CONTRATADOS
OBRA: REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.	ESTIMACIÓN No. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA)	\$ 903,107.20 CON IVA
	PERIODO EJEC. 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022	
UBICACIÓN: CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 4,918.10 CON IVA
CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 898,188.05 CON IVA
RFC MTR-081013-B25	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 903,106.15 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ -	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 4,239.74	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 4,239.74	

--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	8.48
0.2% DIF	\$	8.48
SUMA DESCUENTOS	\$	16.96
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	4,239.74
AMORT ANTICIPO	\$	1,060.15
SUB-TOTAL	\$	3,179.59
I.V.A.	\$	508.73
TOTAL	\$	3,688.32
(CON LETRA)		
(TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	16.96
SALDO NETO A RECIBIR	\$	3,671.36

REVISO	ELABORA
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ	MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.
AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	
ING. BERLA AGUIRRE MARQUEZ	
JEFA DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA	
Vo. Bo.	
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

11 DE OCTUBRE DE 2022

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE:
(TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.)

\$ 3,671.36
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA) CONTRATO No. 074/2022 POR LA CANTIDAD DE : \$ 903,107.20
(NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 20/100 M.N.)

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 4,239.74

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 1,060.15

SUBTOTAL \$ 3,179.59

IVA \$ 508.73

TOTAL \$ 3,688.32

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 8.48

D.I.F. DEL 0.2% 8.48

SUMA 16.96

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 903,107.20
\$
\$ 898,188.05
\$ 4,918.10
\$ 903,106.15
\$ 1.05

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 225,776.80
\$ 224,547.03
\$ 1,229.77
\$ 225,776.80
\$

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% C.M.I.C.

0.2% D.I.F.

ACUMULADO ANTERIOR	\$	1,548.59	\$	1,548.59
ESTA ESTIMACION	\$	8.48	\$	8.48
ACUMULADO ACTUAL	\$	1,557.07	\$	1,557.07

RECIBIMOS

MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.
MTR-081013-B25

OBRA: REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.

UBICACIÓN: CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIÍNo. CONTRATO: 074/2022

CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZO, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA)

PERÍODO: 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

NORMALES 0.00

EXCEDENTES 4,239.74

II	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	2,610.61
V	ELÉCTRICO	375.20
VI	CLIMA	1,253.93

EXTRAS 0.00

SUBTOTAL	4,239.74
I.V.A.	678.36
TOTAL	4,918.10


POR EL CONTRATISTA

I.C. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZO, S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

PERIODO: 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022

No.	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
OBRA NORMAL								
OBRA EXCEDENTE								
II	23	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS						\$0.00
		Suministro y aplicación de pintura vinilica mate lavable en muros, cielos, etc. incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plaste necesario, color según se indica en planos, marca comex calidad vinimex o similar en calidad, incluye las manos necesarias para su perfecto acabado y acciones necesarias para su delineado en cambios de color, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	550.00	833.68	802.88	30.80	4,239.74
								\$2,610.61
								\$2,610.61
								\$84.76
V	53	ELÉCTRICO						\$375.20
		Suministro e instalación de apagador sencillo de 127 v, 15 a con tapa, caja de 2 x 4, conectadores. Incluye: soportería tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.	sal	10.00	12.00	10.00	2.00	\$375.20
								\$187.60
VI	65	CLIMA						\$1,253.93
		Suministro e instalación de difusor para abasto de aire, marca NAMM o similar modelo D4-CO de 10" x 10", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarla en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tomillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00	5.00	3.00	2.00	\$845.78
								\$422.89
								\$1,253.93
66		Suministro e instalación de difusor para abasto de aire, marca NAMM o similar modelo D4-CO de 8" x 8", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarla en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tomillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	2.00	1.00	1.00	\$408.15
								\$408.15
OBRA EXTRAORDINARIA								
								0.00

OBRA EXTRAORDINARIA



FOR E. CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA DE LA DOPM.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 074/2022		TRAMO:	
OBRA : REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CIVICA EN ADOLESCENTES		CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 8 CONV MOD EXC (ULTIMA)		PERIODO : 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022	
VOLUMEN A PAGAR			

EXCEDENTES	
II. ALBANILERIA Y ACABADOS	

CONCEPTO 23	UNIDAD	ÁREA	EJE	ENTRE EJES	LARGO	ANCHO	ALTO	NO PZAS	CANTIDAD
Suministro y aplicación de pintura vinilica mate lavable en muros, cielos, etc. incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plaste necesario, color según se indica en planos, marca comex calidad vinimex o similar en calidad, incluye las manos necesarias para su perfecto acabado y acciones necesarias para su delineado en cambios de color, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	muro exterior planta baja			9.00		3.20		28.80
	m2	plafón en entrelosa (debajo baños)			2.00		1.00		2.00
TOTAL									30.80
CANT PRESUPUESTO									550.00
CANT NORMAL									0.00
CANT EXCEDENTE									30.80


30.86 m2

COBRADO EN ESTIM 2	550.00
EXCEDENTE POR COBRAR	30.80

I.C. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

ING. LEMIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

	Obra Fecha Ubicación	CROQUIS PARA ESTIMACION No. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA) REMDELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES. 11 DE OCTUBRE DE 2022 CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH
CROQUIS CONCEPTO 23		Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable en muros, cielos, etc. Incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plástico necesario, color según se indica en planos, marca comex calidad vinimex o similar en calidad, incluye las manos necesarias para su perfecto acabado y acciones necesarias para su delineado en cambios de color, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.





Handwritten signature of Ing. Rubén Javier Estrada Bejarano.

ING RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZO, S.A. DE C.V.


Handwritten signature of Ing. Lennin Jesús Ayala Chávez.

ING-LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

	FOTOS PARA ESTIMACION No. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA)	
	Obra	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.
	Fecha Ubicación	11 DE OCTUBRE DE 2022 CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH
FOTOS		Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable en muros, cielos, etc. incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plaste necesario, color según se indica en planos, marca comex calidad vinimex o similar en calidad, incluye las manos necesarias para su perfecto acabado y acciones necesarias para su delineado en cambios de color, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
CONCEPTO 23		

ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.



ING. LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

CONTRATO : 07/4/2022		TRAMO:	
OBRA : REMODELACION DE ESPACIO PARA JUSTICIA CIVICA EN ADOLESCENTES		CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.	

Nº DE ESTIMACION:	8 CONV MOD EXC (ULTIMA)	PERIODO :	8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022
-------------------	-------------------------	-----------	----------------------------

V. ELECTRICO

CONCEPTO 53	UNIDAD	ÁREA	EJE	ENTRE EJES	LARGO	ANCHO	ALTO	NO PZAS	CANTIDAD
Suministro e instalación de apagador sencillo de 127 v, 15 a con tapa, caja de 2 x 4, conectadores. Incluye: soportera tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.	sal							12.00	12.00
TOTAL									12.00
CANT PRESUPUESTO									10.00
CANT NORMAL									0.00
CANT EXCEDENTE									2.00

2.00 sal

COBRADO EN ESTIM 5 10.00
EXCEDENTE POR COBRAR 2.00

I.C. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

ING. LERMIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.



RAZZO

Obra

Fecha

Ubicación

CROQUIS

CONCEPTO 53


CROQUIS PARA ESTIMACIÓN No. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA)

REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.

11 DE OCTUBRE DE 2022

CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH



Suministro e instalación de apagador sencillo de 127 v, 15 a con tapa, caja de 2 x 4, conectadores. Incluye: soportería tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.




ING RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZO, S.A. DE C.V.

ING LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

	FOTOS PARA ESTIMACION No. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA)	
	Obra	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.
	Fecha Ubicación	11 DE OCTUBRE DE 2022 CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH
FOTOS		Suministro e instalación de apagador sencillo de 127 v, 15 a con tapa, caja de 2 x 4, conectadores. Incluye: soportería tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.
CONCEPTO 53		

ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.



ING. LENIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

CONTRATO : 074/2022

OBRA : REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES

TRAMO: CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

VOLUMEN
A PAGAR

No DE ESTIMACION: 8 CONV MOD EXC (ULTIMA) PERIODO: 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022

IV. CLIMA

CONCEPTO 65	UNIDAD	ÁREA	EJE	LADO 1	LADO 2	LADO 3	LADO 4	PZAS	CANTIDAD
Suministro e instalación de difusor para abasto de aire, marca NAMM o similar modelo D4-CO de 10" x 10" fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarlas en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza							5.00	5.00
TOTAL									5.00
CANT PRESUPUESTO									3.00
CANT NORMAL									0.00
CANT EXCEDENTE									2.00


2.00 pzas

COBRADO EN ESTIM 5	3.00
EXCEDENTE POR COBRAR	2.00

I.C. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

ING. LENIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.



	Obra Fecha Ubicación	CROQUIS PARA ESTIMACION NO. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA) REMEDIACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.
CROQUIS	11 DE OCTUBRE DE 2022 CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH	Suministro e instalación de difusor para abasto de aire, marca NAMM o similar modelo D4-CO de 10" x 10", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarla en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.
CONCEPTO 65		



ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.

ING. FENIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

	FOTOS PARA ESTIMACION No. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA)	
	Obra	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.
	Fecha Ubicación	11 DE OCTUBRE DE 2022 CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH
FOTOS		Suministro e instalación de difusor para abasto de aire, marca NAMM o similar modelo D4-CO de 10" x 10", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calarla y nivelarlas en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.
CONCEPTO 65		

ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.




ING. LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

CONTRATO: 07/4/2022		TRAMO:	
OBRA: REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES		CONTRATISTA: MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.	

Nº DE ESTIMACIÓN:	8 CONV/MOD EXC (ULTIMA)	PERIODO:	8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022
-------------------	-------------------------	----------	----------------------------

CONCEPTO 66	UNIDAD	ÁREA	EJE	LADO 1	LADO 2	LADO 3	LADO 4	PZAS	CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
Suministro e instalación de difusor para abasto de aire, marca NAMM o similar modelo D4-CO de 8" x 8", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarlas en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza							2.00	2.00	
TOTAL									2.00	1.00 pza
CANT PRESUPUESTO									1.00	
CANT NORMAL									0.00	
CANT EXCEDENTE									1.00	

COBRADO EN ESTIM 5	1.00
EXCEDENTE POR COBRAR	1.00



I.C. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.



ING. LENNIN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.



Obra

Fecha
Ubicación

CROQUIS

CONCEPTO 66


CROQUIS PARA ESTIMACION No. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA)

REMEDIACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.

11 DE OCTUBRE DE 2022

CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH



Suministro e instalación de difusor para abasto de aire, marca NAMM o similar modelo D4-CO de 8" x 8", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarlas en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.




ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS-IRAZZO, S.A. DE C.V.

ING. LENNIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

	FOTOS PARA ESTIMACION No. 8 CONV MOD EXC (ULTIMA)	
	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.	11 DE OCTUBRE DE 2022
Obra Fecha Ubicación	CALLE MANUEL DOBLADO 1309, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH	
FOTOS	Suministro e instalación de difusor para abasto de aire, marca NMM o similar modelo D4-CO de 8" x 8", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarla en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	
CONCEPTO 66		

ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.



ING. EDWIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE D.O.P.M.