

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SECTOR NOR ESTE

EJECUTADO POR:

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

CFI-041209-826

CONTRATO: 001/2020 MONTO CON IVA: \$4,675,154.76 ANTIPO: 0% PERIODO CONTRATADO: 03/02/2020 ELABORADO: 30/01/2020

PERIODO DIFERIDO:

SUSPENSION DE OBRA:

LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:

FECHA DE TERMINACIÓN

CONVENIO ADICIONAL MONTO CON IVA:

TOTAL CONTRATADO CON IVA: 4,675,154.76

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2493813 MONTO SIN IVA: \$401,111.79 FECHA: 20/02/2020

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN: IMPORTE FECHA
2020-PDM-FODESM-OP-004 4,998,825.12 05/02/2020

RECURSO TOTAL APROBADO: 4,998,825.12 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 345,928.36

TRÁMITE NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		SALDO NETO	EJERCIDO FINANCERO	PERIODO	
			IVA	RETENCIÓN		IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%			INICIO	FIN
ESTIMACION 1	ORDINARIO	1,025,390.23	164,062.44	-	-	-	-	2,050.78	2,050.78	1,185,351.11	1,189,452.67	03/02/2020	06/02/2020
ESTIMACION 2	ORDINARIO	1,576,866.62	252,298.66	-	-	-	-	3,153.73	3,153.73	1,822,857.82	1,829,165.28	07/02/2020	12/02/2020
ESTIMACION 3	ORDINARIO	1,274,042.79	203,846.85	-	-	-	-	2,548.09	2,548.09	1,472,793.46	1,477,889.64	13/02/2020	17/02/2020
ESTIMACION 4	ORDINARIO	109,194.63	17,471.14	-	-	-	-	218.39	218.39	126,228.99	126,665.77	18/02/2020	20/02/2020
ESTIMACION 5	CONV MOD EXC	25,623.62	4,099.76	-	-	-	-	51.25	51.25	29,620.90	29,723.40	18/02/2020	20/02/2020
		4,011,117.89	641,778.87	-	-	-	-	8,022.24	8,022.24	4,636,852.28	4,652,896.76		

COSTO DE OBRA: 4,652,896.76 AMORTIZACIÓN: POR EJERCER: 345,928.36

PERIODO REAL: 03/02/2020 EJERCIDO: 4,652,896.76 PERIODO DIF: 20/02/2020

SANCION:

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión v/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS AGUILAR GARCIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESUS GARCIA RUIZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.