

MPC-990615-U13

ELABORADO: 28/02/2020

ELABORADO:

ELABORADO: _____

ELABORADO: _____

ELABORADO: _____

FECHA

06/02/2020

19,285.00

COSTO DE OBRA:	1.964.315.00	AMORTIZACIÓN:	589.294.50	EJERCIDO:	1.964.315.00	PERIODO REAL:	02/03/2020	-	25/05/2020
POR ESTIMAR:	-	POR AMORTIZAR:	-	POR EJERCER:	19.285.00	RET. CMIC:	3.386.75	RET. DIF:	3.386.75
						SANCION:	-	-	-

ING. JESUS GARAY RUIZ

ABO CARLOS AGUILAR GARCIA