

SUSTITUCION Y NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA CIUDAD

EJECUTADO POR:		STAHLL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: SCO-091026-IP0	
CONTRATO:	023/2020	MONTO CON IVA:	\$1,997,973.37	ANTICIPO:	0%
		PERIODO CONTRATADO:	06/04/2020	ELABORADO: 06/04/2020	
		PERIODO DIFERIDO:		ELABORADO:	
		SUSPENSION DE OBRA:		ELABORADO:	
		LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:		ELABORADO:	
		FECHA DE TERMINACIÓN		ELABORADO:	
CONVENIO ADICIONAL		MONTO CON IVA:			
TOTAL CONTRATADO CON IVA:		1,997,973.37			

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	2209391-000	MONTO SIN IVA:	\$172,238.45	FECHA:	30/07/2020
---------------------------	-------------	----------------	--------------	--------	------------

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:	IMPORTE	FECHA
	2020-PDM-FODESM-OP-001	1,999,945.71	04/02/2020
	2020-PDM-FODESM-OP-C/33	1,972.34	
TOTAL APROBADO:	1,997,973.37		
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 7.40			

NÚMERO	TRÁMITE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IVA	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
					IVA	RETENCIÓN		IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%			INICIO	FIN
ESTIMACION 1		ORDINARIO	541,225.27	86,596.04		-	-	-	-	1,082.45	1,082.45	625,656.41	627,821.31	06/04/2020	30/04/2020
ESTIMACION 2		ORDINARIO	339,628.91	54,340.63		-	-	-	-	679.26	679.26	392,611.02	393,969.54	01/05/2020	31/05/2020
ESTIMACION 3		ORDINARIO	386,761.69	61,881.87		-	-	-	-	773.52	773.52	447,096.52	448,643.56	01/06/2020	30/06/2020
ESTIMACION 4		ORDINARIO	454,768.59	72,762.97		-	-	-	-	909.54	909.54	525,712.48	527,531.56	01/07/2020	30/07/2020
			1,722,384.46	275,581.51		-	-	-	-	3,444.77	3,444.77	1,991,076.43	1,997,965.97		

COSTO DE OBRA:	1,997,965.97	AMORTIZACIÓN:		EJERCIDO:	1,997,965.97	PERIODO REAL:	06/04/2020	30/07/2020			
POR ESTIMAR:	7.40	POR AMORTIZAR:		POR EJERCER:	7.40	RET. CMIC:	3,444.77	RET. DIF:	3,444.77	SANCION:	

ING. ANTONIO JIMENEZ PEREZ

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE RODRIGUEZ JUAREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESÚS GARAY RUIZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA