

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE (14,710 M2) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

SIR-090806-QG9

CONTRATO: 025, 2020

MONTO CON IVA: \$2,014,283.25

0: 0%

1

PERÍODO CONTRATADO:

05/2020

ELABORADO: 01/04/2020

CONVENIO ADICIONAL

TOTAL CONTRATADO CON IVA: 2,014,283.25

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2167772-0000

MONTO SIN IVA: \$172,504.39

FECHA: 11/04/2020

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:

2020-PDM-FODESM-OP-019	2.019.683,00	05/03/2020
------------------------	--------------	------------

FECHA

05/03/2020

RECURSO

TOTAL APROBADO:

2,019,683.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:	18,632.03
--	------------------

COSTO DE OBRA:		2,001,050.97	AMORTIZACIÓN:	2,001,050.97	PERIODO REAL:	01/04/2020	11/04/2020	
POR ESTIMAR:		13,232.28	POR AMORTIZAR:	18,632.03	RET. CMIC:	3,450.08	RET. DIF:	3,450.08
				POR EJERCER:			SANCION:	

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. ENRIQUE BORTILLO VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIROVIAL S.A. DE C.V.