

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE PARQUE ACUATICO EN LA DEPORTIVA SUR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: MAB730913113

ARQ. ISELIA MATA BARRERA

EJECUTADO POR:

CONTRATO: 073/2020

MONTO CON IVA: 794,368.00

ANTICIPO: 0.00%

PERIODO CONTRATADO: 13/08/2020

11/09/2020

ELABORADO: 13/08/2020

TOTAL CONTRATADO: 794,368.00

PERIODO REAL:

RECURSO

2020-PDM-PDFM-OP-007

IMPORTE

795,760.00

FECHA

26/05/2020

TOTAL APROBADO:

795,760.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:

1,392.00

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERIODO		ESTIMADO	RENTES		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RENTES			CMIC	DIF	SANCIÓN	
	ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	13/08/2020	03/09/2020		358,800.00			415,208.00	717.60	717.60		414,772.80
	ESTIMACIÓN 2	EXCEDENTE	04/09/2020	11/09/2020		326,000.00			378,150.00	652.00	652.00		376,856.00
				TOTAL		684,800.00			794,368.00	1,369.60	1,369.60		791,628.80

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS: 2496805

MONTO: 68,480.00

FECHA: 11/09/2020

COSTO DE LA OBRA: 794,368.00

FACTURADO: 794,368.00

AMORTIZACIÓN: 1,369.60

RET. CMIC

RET. DIF: 1,369.60

SANCIÓN: 11/09/2020

POR ESTIMAR:

SALDO: 1,392.00

POR AMORTIZAR:

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ARQ. ISELIA MATA BARRERA
SUPERINTENTE

ARQ. MARCO ANTONIO PATIÑO CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. GLORIA RUELAS VAZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

ARQ. ISELIA MATA BARRERA
CONTRATISTA

ARQ. MARCO CARLOS CONTRERAS FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.