

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCION DE ESPACIO COMUNITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO Y 25A COL. OBRERA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: IGSS-10921-GTA

INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	088/2020	MONTO CON IVA:	1,019,016.04	ANTICIPO:	40,00%	407,606.41	PERIODO CONTRATADO:	06/07/2020	03/10/2020	ELABORADO:	03/07/2020
		TOTAL CONTRATADO:	1,019,016.04				PERIODO REAL:				

TRÁMITE		PERIODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN		EJERCIDO FINANCIERO C/VA		RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA	
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO				CMIC	DIF	SANCIÓN		
RECUSO	ORDINARIO	06/07/2020	04/08/2020	311,702.44						623.40	623.40		407,606.41	
	ORDINARIO	05/08/2020	03/09/2020	303,501.15						607.00	607.00		215,698.09	
	ORDINARIO	04/09/2020	03/10/2020	2,115.99						4.23	4.23	1,464.26	210,022.80	
	ORDINARIO	04/10/2020	02/11/2020	88,215.78						176.43	176.43	3,758.60	57,286.73	
	EXCEDENTE	03/11/2020	30/11/2020	46,581.11						93.16	93.16	5,048.76	27,185.38	
	EXTRA	03/11/2020	30/11/2020	125,822.71						251.65	251.65		86,826.67	
TOTAL				877,939.18				1,018,409.44		1,755.87	1,755.87	10,271.62	1,004,626.08	

SALDO POR EFECTUAR DE LO APROBADO: 2,991.08

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS:	016001-00000	MONTO:	877,939.18	FECHA:	30/11/2020
-----------------------------	--------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,018,409.45	FACTURADO:	1,018,409.44	AMORTIZACIÓN:	407,606.41	RET. CMIC	1,755.87	RET. DIF:	1,755.87	SANCIÓN:	10,271.62
POR ESTIMAR:	606.59	SALDO:	2,991.08	POR AMORTIZAR:				PERIODO REAL	06/07/2020		30/11/2020

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de cancelación vía pago de costos por alguna de las partes.

ARQ. LUISA GONZALEZ MONTES GONZALEZ

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

ING. VICTOR MANUEL PONCE DE LEÓN

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

ING. GUILTERMO CAMPOS NAVA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAINO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2010, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.