

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua con la Misma del Estado de Chihuahua"

ELABORACIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO PUENTE DE CAJON EN LA PROLONGACIÓN DE AV. BAHIA DE SAN QUINTIN, TRAMO DESDE C. RISCO DE LOS ANDES HACIA AV. HOMERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

EJECUTADO POR: ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: HEEP-530903-E11

CONTRATO:	120/2020	MONTO CON IVA:	69,600.00	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	07/08/2020	21/08/2020	ELABORADO:	07/08/2020
TOTAL CONTRATADO:			69,600.00	PERÍODO REAL:						

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA
RECURSO	2020-PCM-FOOESMREF/19-OP-043	69,600.00	15/07/2020
TOTAL APROBADO:		69,600.00	

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: _____

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ESTIMACIÓN 1			ORDINARIO	07/08/2020	21/08/2020	60,000.00			69,600.00	120.00	120.00	69,360.00
				TOTAL		60,000.00	-	-	69,600.00	120.00	120.00	-

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	PAGARE	MONTO:	6,000.00	FECHA:	21/08/2020
-----------------------------	--------	--------	----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	69,600.00	FACTURADO:	69,600.00	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	120.00	RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:		SALDO:		POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	07/08/2020	21/08/2020	

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO
SUPERINTENTE

Alejandra Hermasillo
ARQ. ALEJANDRA PATRICIA HERMOSILLO MELIABORNA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARREOLA RIVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO
CONTRATISTA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.