

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO ESTATAL, PARA LA OBRA CONTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONEXIÓN PEATONAL Y CICLISTA, PARQUE PRESA EL REJÓN Y SENDA EL ENCINO

EJECUTADO POR: _____ GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GCC-120109-D28

CONTRATO: 150/2020 MONTO CON IVA: 75,980.00 ANTICIPO: 0% PERÍODO CONTRATADO: 16/11/2020 ELABORADO: 16/11/2020

PAGARÉ DE VICIOS OCULTOS: 1/1 MONTO: 6,550.00 FECHA: 16/12/2020

RECURSO CUESTA DE BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.: IMPORTE 75,980.00 FECHA 22/10/2020
65507799328
TOTAL APROBADO: 75,980.00
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: -

TRÁMITE		ESTIMADO					AMORTIZACIÓN		RETENCIONES			SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERÍODO	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%	SANCIÓN					
ESTIMACIÓN 1	ORDINARIO	65,500.00	10,480.00	-	-	-	-	-	131.00	131.00	-	75,980.00	-	16/11/2020	16/12/2020
		65,500.00	10,480.00	-	-	-	-	-	131.00	131.00	-	75,980.00	-	-	-

COSTO DEL SERVICIO: 75,980.00 AMORTIZACIÓN: - EJERCIDO: 75,980.00 PERÍODO REAL: 16/11/2020 - 16/12/2020

POR ESTIMAR: - POR AMORTIZAR: - POR EJERCER: - RET. CMIC: 131.00 RET. DIF: 131.00 SANCION: -

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

[Redacted Signature]

ING. BRENDA PRISILA VARELA BALTAZAR

Alexandra Hermosillo
ARQ. ALEJANDRA P. HERMOSILLO MEJÍA BORJA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Redacted Signature]
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

[Redacted Signature]
ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.
ING. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA