



CONVENIO ADICIONAL POR MONTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO 019/2021 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS, LIC. OSCAR GONZÁLEZ LUNA, C.P. Y M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ, ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PLANEACIÓN E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES", QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. Que con fecha 16 de abril de 2021, celebraron el Contrato de Obra Pública número **019/2021**, en el cual **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar los trabajos descritos en la cláusula primera del mismo, consistentes en la obra denominada: **"ADECUACIÓN DE ACCESO AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA DE LA COLONIA CENTRO"**.

I.2. En la cláusula segunda de dicho Contrato de Obra Pública, se estableció el pago de **"EL MUNICIPIO"** por un importe de **\$2'263,537.09 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, así como también en la cláusula tercera de dicho instrumento legal, se estableció un plazo de ejecución de 130 días naturales, debiendo iniciarlos el día 19 de abril de 2021 y terminarlos a más tardar el 26 de agosto de 2021.

I.3. Que, para la celebración del contrato antes señalado, se contó con los recursos suficientes derivados del Programa de Inversión Directa para 2021, como afectación presupuestal a los Recursos Municipales, mediante oficio de autorización número **2021-PDM-OP-008**, de fecha 17 de marzo de 2021, emitido por la Mtra. Olga Verónica García Reyes, Directora de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.

I.4. Que en fecha 22 de julio de 2021, el arquitecto Carlos Aguilar García, Director de Obras Públicas, emitió el Acuerdo de Autorización de Convenio Adicional por Monto al Contrato de

Convenio Adicional por Monto al Contrato de Obra Pública número **019/2021** a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada: **"ADECUACIÓN DE ACCESO AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA DE LA COLONIA CENTRO"**, que celebran **"EL MUNICIPIO"** y la persona moral **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, el 22 de julio de 2021.



Obra Pública número **019/2021**, con fundamento en los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua, en el cual se ha hecho constar que es necesario modificar los términos y condiciones, en virtud de que al contratista se le ordenaron trabajos adicionales no contemplados dentro del catálogo original, los cuales se incluyen en la siguiente partida:

1. Trabajos adicionales de conceptos electromecánicos de alta especialidad.

Dichos trabajos no cambian la naturaleza y características esenciales de la obra, según lo establecido en el Acuerdo de Autorización de Convenio Adicional de fecha 22 de julio de 2021.

I.5. Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la celebración del presente **CONVENIO ADICIONAL**, de conformidad a lo establecido en el contrato de obra pública mencionado.

I.6. Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en el presente **CONVENIO ADICIONAL**.

II. DECLARA "EL MUNICIPIO":

II.1. Que a la fecha se determinó la necesidad de modificar el contrato original antes mencionado, para contratar trabajos adicionales de la obra denominada: "**ADECUACIÓN DE ACCESO AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA DE LA COLONIA CENTRO**", por un incremento al importe de **\$1'147,272.50 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, trabajos que se realizarán a más tardar el **26 de agosto de 2021**.

II.2. Que cuenta con los recursos financieros para cubrir el importe del **CONVENIO ADICIONAL POR MONTO**, mismos que se encuentran previstos en el Programa de Inversión Directa para 2021, mediante oficios de autorización números **2021-PDM-OP-008**, de fecha 17 de marzo de 2021, **2021-PDM-OP-AM/001** y **2021-PDMREF/19-OP-020**, ambos de fecha 22 de julio de 2021, todos ellos emitidos por la Mtra. Olga Verónica García Reyes, Directora de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.

II.3. La modificación a que se refiere el presente documento representa el **50.68% (cincuenta punto sesenta y ocho por ciento)** del monto pactado en el contrato de Obra Pública, más no modifica costos indirectos en los términos del Artículo 80 de la Ley de la materia.

Convenio Adicional por Monto al Contrato de Obra Pública número **019/2021** a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada: "**ADECUACIÓN DE ACCESO AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA DE LA COLONIA CENTRO**", que celebran "**EL MUNICIPIO**" y la persona moral **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.** el 22 de julio de 2021.

Hoja 2 de 5



II.4. Que el objeto del presente convenio queda comprendido dentro de la materia de obra pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y que la celebración del presente convenio se realiza de conformidad con lo establecido por el artículo 80 de la Ley antes citada.

III. DECLARA "EL CONTRATISTA":

III.1. Bajo protesta de decir verdad, que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como las leyes y demás normas que las regulan.

III.2. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este **CONVENIO ADICIONAL POR MONTO**, y que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y económica, para obligarse a la ejecución de los trabajos motivo del presente convenio.

En razón de lo antes expuesto **"LAS PARTES"** manifiestan que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos adicionales descritos en la declaratoria I.4 del presente convenio, en la obra: **"ADECUACIÓN DE ACCESO AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA DE LA COLONIA CENTRO"**.

SEGUNDA. MONTO DEL CONVENIO. El monto del presente Convenio Adicional es la cantidad de **\$1'147,272.50 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que el importe total del Contrato de Obra Pública número **019/2021** asciende a **\$3'410,809.59 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 59/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a concluir toda la obra a más tardar el día **26 de agosto de 2021**, por lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el acta de Entrega – Recepción de la obra en su totalidad.

Convenio Adicional por Monto al Contrato de Obra Pública número **019/2021** a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada: **"ADECUACIÓN DE ACCESO AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA DE LA COLONIA CENTRO"**, que celebran "EL MUNICIPIO" y la persona moral **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, el 22 de julio de 2021.



CUARTA. INDIRECTOS. De la revisión efectuada no se determinó la necesidad de ajustar los indirectos conforme a las nuevas condiciones. Lo anterior de conformidad al artículo 80 de la Ley de la materia.

QUINTA. GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA" se obliga a modificar las garantías otorgadas anteriormente respecto de las obligaciones contraídas en el contrato original, para lo cual a la firma del presente documento deberá entregar la garantía adicional, bajo los mismos términos y condiciones establecidas en el contrato original, debiendo además estipularse que dicha garantía es conjunta, solidariamente e inseparable de la otorgada para el contrato original.

SEXTA. Con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este **CONVENIO ADICIONAL POR MONTO**, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

LEÍDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO", COMO POR "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL, Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2021.

POR "EL MUNICIPIO"

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR GONZÁLEZ LUNA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. Y M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

Convenio Adicional por Monto al Contrato de Obra Pública número 019/2021 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada: "ADECUACIÓN DE ACCESO AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA DE LA COLONIA CENTRO", que celebran "EL MUNICIPIO" y la persona moral CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V., el 22 de julio de 2021.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

POR "EL MUNICIPIO"

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PLANEACIÓN E
INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL

POR "EL CONTRATISTA"

ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio Adicional por Monto al Contrato de Obra Pública número **019/2021** a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a cabo los trabajos consistentes en: **"ADECUACIÓN DE ACCESO AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA DE LA COLONIA CENTRO"**, celebrado el 22 de julio de 2021.

Convenio Adicional por Monto al Contrato de Obra Pública número **019/2021** a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada: **"ADECUACIÓN DE ACCESO AL CUBO DEL ELEVADOR PARA ÁREA DE INGRESOS EN EL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA DE LA COLONIA CENTRO"**, que celebran **"EL MUNICIPIO"** y la persona moral **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, el 22 de julio de 2021.