

CONTRATO:035/2022

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN
ESCUELA BENITO JUÁREZ (FOLIO PP 181)**

AVANCE FÍSICO:

50%

AVANCE FINANCIERO:

50%