

CONTRATO:041/2022

**OBRA: MEJORA INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA
ENRIQUE C.RÉBSAMEN (FOLIO PP 024)**

AVANCE FÍSICO:

46%

AVANCE FINANCIERO:

20%