

CONTRATO:056/2022

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA
ROTARIA 6 (FOLIO PP 072)**

AVANCE FÍSICO:

35%

AVANCE FINANCIERO:

5%