

**CONTRATO:063/2022**

**OBRA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CORREDOR  
PRINCIPAL SENDA REAL (FOLIO PP 320)**

**AVANCE FÍSICO:**

**20%**

**AVANCE FINANCIERO:**

**0%**