

**CONTRATO:069/2022**

**OBRA: INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO, MALLA DE  
ACERO EN CANCHA DE FUTBOL CHURUBUSCO (FOLIO  
PP 318)**

**AVANCE FÍSICO:**

**52%**

**AVANCE FINANCIERO:**

**0%**