

CONTRATO:073/2022

**OBRA: ADAPTACIÓN DE 20 AULAS EN SEA (FOLIO PP
216)**

AVANCE FÍSICO:

100%

AVANCE FINANCIERO:

51%