

CONTRATO:069/2022

**OBRA: INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO, MALLA DE
ACERO EN CANCHA DE FUTBOL CHURUBUSCO (FOLIO
PP 318)**

AVANCE FÍSICO:

24%

AVANCE FINANCIERO:

19%