

CONTRATO:077/2022

**OBRA: CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR Y GAZA
SOBRE EL BLVD. FUENTES MARES ENTRONQUE CON
AVENIDAS NUEVA ESPAÑA, PACHECO Y CALLE
FRANCISCO VILLA**

AVANCE FÍSICO:

23%

AVANCE FINANCIERO:

15%