

CONTRATO:070/2022

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALONES Y SANITARIOS EN
TEMPLO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (FOLIO PP
001)**

AVANCE FÍSICO:

44%

AVANCE FINANCIERO:

35%