

CONTRATO:012/2023

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR EN BLVD.
FUENTES MARES, ENTRONQUE CON AV. NUEVA ESPAÑA**

AVANCE FÍSICO:

90%

AVANCE FINANCIERO:

90%