

CONTRATO:049/2023

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS Y
BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
ESC. PRIM.CUAUHTÉMOC.FOLIO P.P. 214.**

AVANCE FÍSICO:

86%

AVANCE FINANCIERO:

61%