

CONTRATO:127/2023

**OBRA: REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO
PP 204**

AVANCE FÍSICO:

55%

AVANCE FINANCIERO:

35%