

CONTRATO:035/2023

**OBRA: RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA
EN LA AV. EQUUS DE AV. QUINTA REAL A PERF.
FRANCISCO R. ALMADA (EN AMBOS SENTIDOS)**

AVANCE FÍSICO:

26%

AVANCE FINANCIERO:

0%