

CONTRATO:117/2023

**OBRA: PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE
IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE PRIV. DE TONALÁ COLONIA CRUCERO**

AVANCE FÍSICO:

0.00%

AVANCE FINANCIERO:

0.00%