

CONTRATO:041/2024

**OBRA: SUSTITUCIÓN DE MALLA SOMBRA EN DIVERSOS
PARQUES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
(ZONA 1).**

AVANCE FÍSICO:

100%

AVANCE FINANCIERO:

100%